



PROTOCOLO

SECRETARIA DE SANEAMENTO

Ofício nº. 378/2018 - GAB/SESAN

Recife, 19 de outubro de 2018

A Vossa Excelência o Senhor,
MARCOS COELHO LORETO
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
Rua da Aurora, nº. 885 - Boa Vista - Recife - Pernambuco, CEP: 50050-910

Assunto: Mapa de Obras e Serviços de Engenharia (3º Trimestre) – Resolução TC nº 008/2014.

Senhor Presidente,

Em cumprimento à **Resolução TC nº. 008/2014 de 09/07/2014**, enviamos o Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia do 3º Trimestre desta Secretaria de Saneamento, relativo ao exercício de 2018.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos relacionados à documentação que ora remetemos.

Aproveitamos a ocasião para renovar os votos de consideração e apreço.
Atenciosamente,

Atenciosamente,


GUSTAVO COSTA DE OLIVEIRA
Chefe de Gabinete

ESTADO DE PERNAMBUCO	
TRIBUNAL DE CONTAS	
PROTOCOLO GEPR Nº	8566/18
Data	31/10/18
Hora:	10:08
Assinatura e Matrícula do Recebedor	

UNIDADE: SECRETARIA DE SANEAMENTO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2301
 EXERCÍCIO: 2018
 PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO

ALCINDO SALUSTIANO DANTAS FILHO
 Secretário Executivo de Saneamento e Obras
 CPF: 085.629.034-34
 Ordenador de Despesa

FELIPE MENDONÇA GUERRA
 Gerente de Projetos Especiais
 CPF: 058.524.414-65
 Ordenador de Despesa

ANTÔNIO RODRIGUES DE MELO JÚNIOR
 Gerente Geral de Projetos e Ambiente
 CPF: 030.086.264-40
 Ordenador de Despesa

STÉLIO DE COURA CUENTRO
 Gerente Geral de Saneamento
 CPF: 113.635.844-72
 Ordenador de Despesa

DEBORAH GOMES DE BARROS FALCÃO PEREIRA SILVA
 Gerente Desenvolvimento Social
 CPF: 041.622.334-62
 Ordenador de Despesa

WELBERT FIGUEIREDO DE FREITAS
 Gestor de Unidade de Projetos
 CPF: 111.761.824-20
 Responsável pelo preenchimento

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		EXECUÇÃO					SITUAÇÃO		
		NºAno	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJCPF	RAZÃO SOCIAL	NºAno	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
Concorrência nº. 001/2007	Execução das Obras de Saneamento Integrado no Sistema de Esgotamento Sanitário Cordero, envolvendo as Unidades de Esgotamento UE 41, sub-bacia A, UE 41, sub-bacia B, UE 42 e UE 43, nos bairros: Cordero, Iputinga, Prado, Zumbi, Madalena, Torre e Engenho do Meio, na cidade do Recife/PE.	0191.489-12 0189.703-77 0189.700-44 0189.706-09 0189.694-64	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 7.800.000,00 R\$ 2.520.000,00 R\$ 40.790.000,00 R\$ 28.700.000,00 R\$ 21.165.000,00	R\$ 6.879.779,77 R\$ 2.727.739,62 R\$ 4.620.000,00 R\$ 3.230.000,00 R\$ 2.450.000,00	09.547.728/0001-02	Consórcio Cordero	86/2008	24/04/2008	540 dias	100.722.945,03	29/11/2015	29/11/2015	21.646.834,62	1.441.538,64	4.4.90.51	-	9.741.694,89	9.741.694,89	23.867.015,51	Encerrado
NCB Nº. 003/2007	Execução das obras de Urbanização da Unidade de Esgotamento 03 (UE-03), no Município do Recife, área de atuação do programa de infra-estrutura em áreas de baixa renda da RMR - Prometopole na Bacia do Beberibe - Recife/PE.	008/2003	Estado de Pernambuco/CONDEPE-FIDEM	US\$ 24.631.599,00	US\$ 16.124.328,00	12.574.539/0001-33, 03.608.944/0001-34 e 08.073.264/0001-87	Consórcio formado pelas Empresas: Construtora Venâncio Ltda., Jepak Construções Ltda. e Construtora Andrade Guedes Ltda.	113/08	8/1/2008	300 dias	15.991.869,24	28/02/2013	28/02/2013	2.370.545,59	2.715.669,50	4.4.90.51	-	-	-	17.696.418,91	Encerrado
Concorrência nº. 002/2009	Execução das Obras de Saneamento Integrado com acompanhamento Técnico Social na bacia do Rio Beberibe, envolvendo as Unidades de Esgotamento - UE03, UE04, UE08, UE17 e UE19, compreendendo os bairros de Dois Unidos, Linha do Tiro, Beberibe, Porto da Madeira, Cajueiro e Fundão (Lote 1).	0218.769-95/07	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 134.582.545,50	R\$ 24.777.968,69	11.386.434/0001-98	Consórcio Saneamento do Beberibe - Lote 1	157/2009	12/15/2009	30 Meses	75.816.893,82	30/09/2018	31/12/2018	8.031.122,79	31.788.319,04	4.4.90.51	10.006.002,31	4.210.200,30	11.375.444,10	96.277.516,14	Em Andamento
Concorrência nº. 003/2016 - CELSS/SESAN	Execução das obras complementares nos Conjuntos Habitacionais R-04, R-06, R-12, R-13, R-14, H-07, H-08, H-11, H-11 e H-13 e seus entornos, localizados nos bairros de Dois Unidos, Linha do Tiro, Porto da Madeira, Arruda e Campo Grande, na cidade do Recife/PE, para atender as necessidades da Sesan e o Programa de Aceleração ao Crescimento - PAC 1.	0218.769-95/07	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 134.582.545,50	R\$ 24.777.968,69	13.031.257/0001-52	Construtora Cell Ltda.	004/2017	12/05/2017	11 Meses	7.628.968,59	11/04/2018	-	284.712,73	-	4.4.90.51	3.292.646,79	-	-	-	Em Andamento
Concorrência nº. 001/2015 - CELSS/SESAN	Conclusão da execução de serviços especializados de engenharia consultiva para elaboração de projetos complementares executivos, gerenciamento e fiscalização das ações de implantação de saneamento integrado nas Unidades de Esgotamento - EU's 41, 42 e 43 na cidade do Recife/PE.	-	-	-	-	11.380.698/0001-34 e 01.115.194/0013-77	Consórcio Engeconsult/Diagonal	006/2017	29/08/2017	38 Meses	12.836.023,57	28/10/2020	-	-	-	4.4.90.51	1.452.697,95	932.155,99	1.768.873,01	1.955.398,05	Em Andamento
Regime Diferenciado de Contratações - RDC Presencial nº. 001/2013	Prestação de serviços especializados de engenharia consultiva para elaboração de projetos complementares, gerenciamento e fiscalização das ações de implantação de Saneamento Integrado em áreas de baixa renda da bacia do Rio Beberibe, nas U E's 03, 04, 08, 17, 19, 20, 21, 22 e 24.	0346.601-83/2011	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.603,08	R\$ 5.976.347,53	00.376.507/0001-14, 41.075.755/0001-32 e 12.285.441/0001-66	Consórcio formado pelas Empresas: ABF - Engenharia, Serviços e Comércio Ltda. e Nonconsult - Projetos e Consultoria Ltda e Projeteq - Projetos Técnicos LTDA	74/2014	4/1/2014	24 Meses	7.968.660,83	31/03/2016	31/03/2016	-	-	4.4.90.35	-	376.633,92	376.633,92	4.722.383,78	Encerrado
Regime Diferenciado de Contratações - RDC Nº 01/2014 - CELSS/SESAN	Execução das ações previstas no projeto de Trabalho Técnico Social - P.T.T.S. do Programa de Saneamento Integrado da Bacia do Rio Beberibe (Programa PAC e PAC 2) nas Unidades de Esgotamento U E's 03, 04, 08, 17, 19, 20, 21, 22 e 24.	0346.601-83/2011	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.603,08	R\$ 5.976.347,53	01.115.194/0013-77	Diagonal Empreendimentos e Gestão de Negócios LTDA	160/2014	6/2/2014	36 Meses	9.038.807,00	20/05/2018	31/05/2018	R\$ 903.048,53	1.231.520,46	4.4.90.51	1.120.824,03	-	636.862,26	10.077.234,55	Encerrado
Concorrência nº 002/2015 - CELSS/SESAN	Execução das Obras de Saneamento, Pavimentação, Urbanização e Construção Civil no Lote 1, U Es 20 e 21, localizadas nos Bairros do Arruda, Água Fria, Fundão, Campina do Barreto e Peixinhos na cidade do Recife/PE.	0346.601-83/2011	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.603,08	R\$ 5.976.347,53	00.749.205/0001-74	Construtora Ingazeira Ltda	180/2016	10/3/2016	21 Meses	35.373.473,48	19/12/2018	-	-	1.398.086,72	4.4.90.51	7.452.170,46	2.018.720,87	10.133.762,97	19.140.332,32	Em Andamento
Concorrência nº 002/2015 - CELSS/SESAN	Execução das Obras de Saneamento, Pavimentação, Urbanização e Construção Civil no Lote 2, U Es 20 e 21, localizadas nos Bairros do Arruda, Água Fria, Fundão, Campina do Barreto e Peixinhos na cidade do Recife/PE.	0346.601-83/2011	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.603,08	R\$ 5.976.347,53	00.749.205/0001-74	Construtora Ingazeira Ltda	02/2017	03/04/2017	15 Meses	31.575.102,89	19/10/2018	-	-	-	4.4.90.51	10.032.086,50	1.518.451,25	3.346.545,47	4.864.996,72	Em Andamento
Concorrência nº 002/2015 - CELSS/SESAN	Execução das Obras de Saneamento, Pavimentação, Urbanização e Construção Civil no Lote 3, U Es 20 e 21, localizadas nos Bairros do Arruda, Água Fria, Fundão, Campina do Barreto e Peixinhos na cidade do Recife/PE.	0346.601-83/2011	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.603,08	R\$ 5.976.347,53	00.749.205/0001-74	Construtora Ingazeira Ltda	03/2017	03/04/2017	15 Meses	21.401.947,83	19/07/2018	-	-	-	4.4.90.51	2.097.467,36	164.790,33	2.103.752,17	2.268.542,50	Em Andamento
Concorrência nº. 005/2013	Prestação de Serviços de Manutenção, Limpeza e Desobstrução de Sistemas de esgotamento Sanitário em diversas localidades da cidade do Recife, inclusive nos Sistemas de Coletores Privados dos Conjuntos Habitacionais implantados pela Prefeitura do Recife.	-	-	-	-	07.147.056/0001-12	Saneape Soluções Ambientais EIRELI-EPP	01/14	01/02/14	30/1/15	1.625.883,23	30/01/2018	30/01/2018	-	-	3.3.90.39	262.038,60	368.807,81	1.035.665,07	2.643.390,85	Em Andamento
Concorrência nº. 001/2011	Prestação de Serviços de Engenharia para a execução da linha de recalque LR 1-2, que interliga a Estação Elevatória de Esgoto EE 1-2, à Estação de Tratamento de Esgotos da cabanga, dentro do âmbito do Projeto de Esgotamento Sanitário da cidade do Recife.	06.7.0067	Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA	-	-	13.751.311/0001-34	Consórcio: ABF/Rocha/ Sanea	03/11	25/7/12	15/01/14	13.750.845,76	05/10/15	10/10/15	696.828,47	2.704.236,99	4.4.90.51	-	-	-	13.389.864,09	Encerrado
Pregão Presencial nº. 002/2014	Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia para apoio à desapropriação de imóveis no Município do Recife, serviços de levantamento topográfico e cadastral dos imóveis de áreas de intervenção e a análise dos limites físicos de ocupações com o título de domínio nas áreas de intervenção.	06.7.0067	Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA	121.225,22	-	02.662.464/0001-99	Lucena Topografia e Construção LTDA - EPP	15/14	15/9/14	15/09/16	1.500.728,50	14/12/2018	14/12/2018	233.080,14	-82.981,77	4.4.90.35	568.813,23	7.952,71	767.726,21	1.694.925,14	Em Andamento
Concorrência nº. 004/2013	Prestações de Serviços de implantação do Sistema de Esgotamento, Pavimentação e Drenagem nas Unidades de Esgotamento (EU's) 79, 80 e 87, do PROEST - 1, nos bairros da Imbiribeira e Boa Viagem, Região Política Administrativa nº 06 (RPA - 6) na cidade do Recife.	06.7.0067	Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA	-	-	00.376.507/0001-44	Consórcio: ABF/AGC Construções	09/13	01/10/13	31/3/16	40.890.000,00	17/08/15	-	-	2.525.740,06	4.4.90.51	-	-	-	6.850.920,76	Encerrado
Concorrência 003/2016 - CELSS/SESAN	Contratação de empresa para a execução de Projeto de Capacitação de Educação sanitária e ambiental na comunidade da Mustardinha, com moradores, lideranças e agentes institucionais que tenham interface com saneamento, mediante o desenvolvimento de atividades, oficinas e campanhas educativas.	-	-	-	-	70.073.275/0001-30	Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda	08/2016	25/11/2016	15 Meses	410.411,84	24/02/18	-	-	-	4.4.90.35	50.530,80	50.530,80	227.111,28	410.411,84	Encerrado
Processo Licitatório nº 01/2017 - Concorrência nº 001/2017	Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de esgotamento sanitária, pavimentação, drenagem e construção civil (4 estações elevatórias de esgoto e uma estação de tratamento de esgoto) nas unidades de esgotamento - EU's 41 B, 42 e 43 localizadas nos bairros do Cordero, Iputinga, Prado, Zumbi, Madalena, Torre e Engenho do Meio, todos na cidade do Recife.	0189.700-44 0189.706-09 0189.694-64	Ministério das Cidades/CEF	R\$40.790.000,00 R\$ 28.700.000,00 R\$ 21.165.000,00	R\$ 4.620.000,00 R\$ 3.230.000,00 R\$ 2.450.000,00	08.250.095/0001-00	KMG Construtora Ltda.	014/2017	13/12/2017	24 Meses	51.565.850,89	28/02/2018	-	-	4.4.90.51	186.170,59	-	-	-	Encerrado	
Dispensa nº. 001/2018	Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de esgotamento sanitária, pavimentação, drenagem e construção civil (4 estações elevatórias de esgoto e uma estação de tratamento de esgoto) nas unidades de esgotamento - EU's 41 B, 42 e 43 localizadas nos bairros do Cordero, Iputinga, Prado, Zumbi, Madalena, Torre e Engenho do Meio, todos na cidade do Recife.	0189.700-44 0189.706-09 0189.694-64	Ministério das Cidades/CEF	R\$40.790.000,00 R\$ 28.700.000,00 R\$ 21.165.000,00	R\$ 4.620.000,00 R\$ 3.230.000,00 R\$ 2.450.000,00	00.749.205/0001-74	Construtora Ingazeira Ltda	2301.04.2018	03/05/2018	22 Meses	50.975.278,70	02/03/2020	-	-	-	4.4.90.51	1.516.642,92	485.359,03	485.359,03	485.359,03	Em Andamento
Processo Licitatório nº 007/2017 Tomada de Preço nº 001/2017	Serviços especializados de engenharia consultiva para atualizar o Plano Municipal de Saneamento Básico do Recife.	-	-	-	-	11.380.698/0001-34	Engeconsult Consultores Técnicos Ltda	2301.01.2018	13/03/2018	03 Meses	159.973,54	12/06/2018	-	-	-	4.4.90.35	133.866,03	133.866,03	133.866,03	133.866,03	Em Andamento
Processo Licitatório nº 004/2017 Concorrência nº 004/2017	Serviços especializados de engenharia consultiva para elaboração de projetos complementares executivos, gerenciamento e fiscalização das ações de implantação de saneamento integrado nas Unidades de Esgotamento - U E'S 03, 04, 08, 17, 19, 20, 21, 22 e 24, localizadas nos bairros do Arruda, Água Fria, Peixinhos, Campina do Barreto, Fundão, Cajueiro, Porto da Madeira, Beberibe, Linha do Tiro, Nova Descoberta, Brejo do Beberibe, Dois Unidos e Passarinho, todos na cidade do Recife/PE.	0346.601-83/2011	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.603,08	R\$ 5.976.347,53	11.380.698/0001-34	Engeconsult Consultores Técnicos Ltda	2301.02.2018	20/03/2018	05 Meses	3.580.555,12	19/08/2018	-	-	-	4.4.90.51	1.116.958,47	1.116.958,47	1.116.958,47	1.116.958,47	Em Andamento
Processo Licitatório nº 002/2018	Contratação de empresa para execução das obras de pavimentação e drenagem na Rua Pereira Barreto.	0218.769-95/07	Ministério das Cidades/CEF	134.582.545,50	24.777.968,69	03.951.168/0001-70	NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI	2301.05.2018	23/05/2018	04 Meses	2.448.007,79	30/09/2018	20/02/2019	-	-	4.4.90.51	134.516,31	-	-	-	Em Andamento
Processo Licitatório nº 005/2018	Execução das obras e conclusão da pavimentação da Rua Virtuosa de Lucena, no bairro de Beberibe, na cidade do Recife/PE, PAC I	-	-	-	-	02.297.922/0001-38	KAENA CONSTRUÇÕES LTDA	2301.09.2018	26/07/2018	03 Meses	414.129,34	31/10/2018	-	-	-	4.4.90.51	244.037,37	-	-	-	Em Andamento
Processo Licitatório nº 001/2018	Execução de serviços especializado de engenharia consultiva, com vistas a contemplação de projetos complementares executivos, além do gerenciamento, do assessoramento e da fiscalização das ações de implantação de saneamento integrado nas Unidades de Esgotamento - UE's 03, 04, 08, 17 e 19, localizadas nos bairros do Arruda, Água Fria, Peixinhos, Campina do Barreto, Fundão, Cajueiro, Porto da Madeira, Beberibe, Linha do Tiro, Nova Descoberta, Brejo do Beberibe, Dois Unidos e Passarinho na cidade do Recife/PE, incluindo ações para construção dos habitacionais R4, R6, R12, R13, R14, R16, R17, H7, H8, H11, H12, e H13. Gerenciadora do PAC I.	-	-	-	-	35.467.604/0001-27	ATP ENGENHARIA LTDA	2301.07.2018	05/07/2018	09 Meses	1.411.708,62	16/04/2019	-	-	-	4.4.90.35	318.567,13	157.712,69	157.712,69	157.712,69	Em Andamento
Processo Licitatório nº 002/2018	Contratação de empresa para aquisição e instalação de sistema para recalque de água, utilizando energia solar, a partir de reservatório inferior (cisterna) para reservatório superior em cada bloco dos conjuntos habitacionais: H3, H19, R6, R12, R14, Mangueira da Torre I e II.	06.7.0067	Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA	-	-	10.965.978/0001-41	ASR COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME	2301.08.2018	26/06/2018	03 Meses	439.000,00	16/10/2018	-	-	-	4.4.90.51	-	-	-	-	Em Andamento