



Recife, 10 de abril de 2024.

**Ofício nº 14/2024 – SEFAJ/SEPLAGTD**

Senhor Presidente,

Em cumprimento à Resolução TC Nº 008/2014, vimos encaminhar os Mapas Demonstrativos de Obras e Serviços de Engenharia desta Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital do Município do Recife, relativos ao 4º Trimestre de 2022, ao 1º, 2º, 3º e 4º Trimestre de 2023 e ao 1º Trimestre de 2024.

Outrossim, ressaltamos que as referidas informações também foram encaminhadas ao Egrégio Tribunal na oportunidade das respectivas Prestações de Contas Anuais.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos relacionados à documentação que ora remetemos.

Aproveitamos a ocasião para renovar os votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

**Ananda Marques Viana Ulisses**  
*Secretária Executiva de Finanças e Assuntos Jurídicos*

Exmo. Sr.

**VALDECIR FERNANDES PASCOAL**

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

**Tribunal de Contas de Pernambuco - TCE/PE**

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS RESOLUÇÃO TC Nº 025/2017  
RESOLUÇÃO TC Nº 08/2014

UNIDADE: Prefeitura da Cidade do Recife  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital  
EXERCÍCIO: 2022  
PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022

OBRA OU SERVIÇO															REAJUSTE R\$	DESPESAS NO EXERCÍCIO 2022 (4º TRIMESTRE)				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		
		Nº ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRA PARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISA ÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)							
ARP077/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL.					21.498.104/0001-48	SPPE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP	07/2021	16/06/2021	12 MESES	R\$ 1.039.502,76	15/06/2023	12 MESES	R\$ 496.029,63	-	3.3.90.39	61.481,80	960.669,32	960.669,32	1.535.326,20	CONCLUÍDO
DISPENSA03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 25.000 (VINTE CINCO MIL) LITROS DE ÁGUA DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL.					12.754.237/0001-47	ABTEC ENGENHARIA LTDA	24/2022	09/08/2022	4 MESES	R\$ 57.000,00	07/12/2022	-	-	-	4.4.90.51	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	CONCLUÍDO

Rafaella Dantas de Oliveira Varêda  
CPF: 054.231.724-97  
Gerente de Manutenção Predial

Gabriel Pereira Magalhães de Novais Santos  
CPF: 096.811.144-00  
Gerente Geral de Manutenção e Serviços

Diego Targino de Moraes Rocha  
CPF: 022.946.274-07  
Secretário Executivo de Administração e Licitações



**Protocolar Documentos**

**Consultar Documentos**

# ACOMPANHAMENTO DE PROTOCOLO

[Voltar](#)

Dados relacionados ao documento protocolado

## Dados da Solicitação

**Nº Documento Externo:** PETCEWEB-042808

**Data Solicitação:** 11/04/2024 12:37

**Status da Solicitação:** EM ANÁLISE

## Dados do PETCE

**Status PETCE:** NÃO INFORMADO

**Segmento Atual PETCE:** NÃO INFORMADO

## Documentos

 Of.14 -TCE - Envio de Mapa de Obras (1).pdf

 MAPA\_DE\_OBRAS\_GGMAS-SEPES\_TCE\_1-TRI-2024-assinado (2).pdf

 MAPA\_DE\_OBRAS\_GGMAS-SEPES\_TCE\_1-TRI-2024.xlsx

 MAPA\_DE\_OBRAS\_GGMAS\_TCE\_1-TRI-2023-assinado-assinado.pdf

 MAPA\_DE\_OBRAS\_GGMAS\_TCE\_1-TRI-2023.xlsx

 MAPA\_DE\_OBRAS\_GGMAS-SEPES\_TCE\_3-TRI-2023-assinado (2) (1).pdf

 MAPA\_DE\_OBRAS\_GGMAS-SEPES\_TCE\_3-TRI-2023.xlsx

 MAPA\_DE\_OBRAS\_GGMAS-SEPES\_TCE\_4-TRI-2023-assinado (2).pdf

 MAPA\_DE\_OBRAS\_GGMAS-SEPES\_TCE\_4-TRI-2023.xlsx

 MAPA\_DE\_OBRAS\_GGMAS\_TCE\_4-TRI-2022-assinado-assinado.pdf

 MAPA\_DE\_OBRAS\_GGMAS\_TCE\_4-TRI-2022.xlsx

 MAPA\_DE\_OBRAS\_GGMAS\_TCE\_2-TRI-2023.xlsx

 MAPA\_DE\_OBRAS\_GGMAS\_TCE\_2-TRI-2023-assinado (1).pdf