


UNIDADE: SECRETARIA DE SANEAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2301 ________________________________________________

EXERCÍCIO: 2018 ALCINDO SALUSTIANO DANTAS FILHO
PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO Secretário Executivo de Saneamento e Obras

CPF: 085.629.034-34
Ordenador de Despesa

Nº/Ano CONCEDENTE REPASSE
(R$)

CONTRAPARTIDA (R$) CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/Ano DATA INÍCIO PRAZO VALOR CONTRATADO 
(R$)

DATA CONCLUSÃO / 
PARALISAÇÃO

PRAZO ADITADO
VALOR ADITADO 

ACUMULADO
(R$)

NATUREZA DA 
DESPESA

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

PERÍODO
(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Concorrência nº. 001/2007

Execução das Obras de Saneamento Integrado no Sistema de Esgotamento Sanitário Cordeiro, 
envolvendo as Unidades de Esgotamento UE 41, sub-bacia A, UE 41, sub-bacia B, UE 42 e UE 

43, nos bairros: Cordeiro, Iputinga, Prado, Torre, Madalena, Engenho do Meio e Zumbi, na 
cidade do Recife/PE.

0191.489-12              
0189.703-77             
0189.700-44              
0189.706-09             
0189.694-64     

Ministério das Cidades/CEF

R$ 7.800.000 ,00        
R$ 2.520.000,00                       

R$ 40.790.000,00                       
R$ 28.700.000,00                  
R$ 21.165.000,00    

R$ 6.879.779,77  
 R$ 2.727.739,62   
 R$ 4.620.000,00    
R$ 3.230.000,00   
 R$ 2.450.000,00

09.547.728/0001-02 Consórcio Cordeiro 86/2008 24/04/2008 540 dias 100.722.945,03 29/11/2015 29/11/2015 21.646.834,62 1.441.538,64 4.4.90.51  -  -  - 14.125.320,62 Paralisada/Em Distrato

NCB Nº. 003/2007
Execução das obras de Urbanização da Unidade de Esgotamento 03 (UE-03), no Município do 

Recife, área de atuação do programa de infra-estrutura em áreas de baixa renda da RMR - 
Prometrópole na Bacia do Beberibe - Recife/PE.

008/2003 Estado de 
Pernambuco/CONDEPE-FIDEM US$ 24.631.599,00 US$ 16.124.328,00

12.574.539/0001-33, 
03.608.944/0001-34 e            
08.073.264/0001-87

Consórcio formado pelas Empresas: Construtora 
Venâncio  Ltda., Jepac Construções Ltda. e 

Construtora Andrade Guedes Ltda.
113/08 8/11/2008 300 dias 15.991.869,24 28/02/2013 28/02/2013 2.370.545,59 2.715.669,50 4.4.90.51  -  -  - 17.696.418,91 Paralisada/Em Distrato

Concorrência nº. 002/2008 - 
CELSS/SESAN

Prestação de serviços técnicos de Engenharia Consultiva e de Trabalho Técnico-Social para 
fiscalização de obras, elaboração de estudos/projetos complementares e execução de Trabalho 
Técnico Social para implantação de Saneamento Integrado nas Unidades de Esgotamento - UE 

41, 42 e 43 do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES Cordeiro, na cidade do Recife/PE.

0191.489-12              
0189.703-77             
0189.700-44              
0189.706-09             
0189.694-64     

Ministério das Cidades/CEF

R$ 7.800.000 ,00        
R$ 2.520.000,00                       

R$ 40.790.000,00                       
R$ 28.700.000,00                  
R$ 21.165.000,00    

R$ 6.879.779,77  
 R$ 2.727.739,62   
 R$ 4.620.000,00    
R$ 3.230.000,00   
 R$ 2.450.000,00

11.380.698/0001-34, 
41.051.046/0001-17 e       
05.863.009/0001-40

Consórcio formado pelas Empresas: Engeconsult - 
Consultores Técnicos, Colméia Arquitetura e 

Engenharia Ltda. e Synergia Consultoria Urbana e 
Social Ltda.

197/2008 13/08/2008 22 meses 11.595.863,62 16/04/2015 29/11/2015  - 694.600,62 4.4.90.35  -  -  - 7.321.394,70 Paralisada/Em Distrato

Concorrência nº. 005/2008 Execução das obras de esgotamento sanitário de Roda de Fogo no bairro dos Torrões, na 
cidade do Recife/PE. 0189.690-27/07 Ministério das Cidades/CEF 3.790.000,00 450.000,00 35.596.014/0001-02   e               

35.541.010/0001-19

Consórcio formado pelas Empresas: Dornellas 
Engenharia Ltda. e Flamac Incorporação e 

construção Ltda.
204/2008 9/12/2008 360 dias 8.882.135,77 31/08/2011 31/08/2011 3.140.971,15 1.446.588,28 4.4.90.51  -  -  - 8.437.971,64 Inacabada/Distratada

Concorrência nº. 002/2009

Execução das Obras de Saneamento Integrado com acompanhamento Técnico Social na bacia 
do Rio Beberibe, envolvendo as Unidades de Esgotamento - UE03, UE04, UE08, UE17 E UE19, 
compreendendo os bairros de Dois Unidos, Linha do Tiro, Beberibe, Porto da Madeira, Cajueiro 

e Fundão (Lote 1).

0218.769-95/07 Ministério das Cidades/CEF R$ 134.582.545,50 R$ 24.777.968,69 11.386.434/0001-98 Consórcio Saneamento do Beberibe - Lote 1 157/2009 12/15/2009 30 Meses 75.816.893,82 30/09/2018 30/09/2018 8.031.122,79 31.788.319,04 4.4.90.51 5.537.676,72 3.180.679,19 7.165.243,80 92.067.315,84 Em Andamento

Concorrência nº. 003/2016 - 
CELSS/SESAN

Execução das obras complementares nos Conjuntos Habitacionais R-04, R-06, R-12, R-13, R-
14, H-07, H-08, H-11, H-11 e H-13 e sus entornos, localizados nos bairros de Dois Unidos, Linha 
do Tiro, Porto da Madeira, Arruda e Campo Grande, na cidade do Recife/PE, para atender as 

necessidades da Sesan e o Programa de Aceleração ao Crescimento - PAC 1.

0218.769-95/07 Ministério das Cidades/CEF R$ 134.582.545,50 R$ 24.777.968,69 13.031.257/0001-52 Construtora Celi Ltda. 004/2017 12/05/2017 11 Meses 7.628.958,59 11/04/2018 - 284.712,73  - 4.4.90.51 787.135,92  -  - - Em Andamento

Concorrência nº. 001/2015 - 
CELLS/SESAN

Conclusão da execução de serviços especializados de engenharia consultiva para elaboração de 
projetos complementares executivos, gerenciamento e fiscalização das ações de implantação 

de saneamento integrado nas Unidades de Esgotamento - EU´s 41,42 E 43 na cidade do 
Recife/PE. - - - - 11.380.698/0001-34 e 

01.115.194/0013-77 Consórcio Engeconsult/Diagonal 006/2017 29/08/2017 38 Meses 12.836.023,57 28/10/2020 - - - 4.4.90.51 400.740,68 416.200,01 836.717,02 1.023.242,06 Em Andamento

Concorrência nº. 002/2009

Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Saneamento Integrado 
com acompanhamento Técnico Social na Bacia do rio Beberibe, envolvendo as Unidades de 

Esgotamento – UE 20 E UE 21, compreendendo os bairros de Água Fria, Arruda, Campina do 
Barreto e Fundão (Lote 2).

0218.769-95/07 Ministério das Cidades/CEF R$ 134.582.545,50 R$ 24.777.968,69
35.541.010/0001-19, 

35.596.014/0001-02 e                       
12.763.975/0001-50

Consórcio formado pelas Empresas: Flamac 
Incorporação e construção Ltda., Dornellas 

Engenharia Ltda. e Cinkel Construtora e 
Incorporadora Kelner Ltda - Lote 2

156/2009 12/15/2009 24 Meses 49.654.258,27 30/06/2014 30/06/2014  R$ (11.099.928,85) 4.687.048,43 4.4.90.51  -  -  - 38.507.588,37 Encerrada

Regime Diferenciado de 
Contratações - RDC Presencial 

n°. 001/2013

Prestação de serviços especializados de engenharia consultiva para elaboração de projetos 
complementares, gerenciamento e fiscalização das ações de implantação de Saneamento 

Integrado em áreas de baixa renda da bacia do Rio Beberibe, nas U E´s 03, 04, 08, 17, 19, 20, 
21, 22 e 24.

0346.601-83/2011 Ministério das Cidades/CEF R$ 113.550.603,08 R$ 5.976.347,53
00.376.507/0001-14,           

41.075.755/0001-32 e
12.285.441/0001-66

Consórcio formado pelas Empresas: ABF - 
Engenharia, Serviços e Comércio Ltda. e Norconsult - 

Projetos e Consultoria Ltda e Projetec- Projetos 
Técnicos LTDA

74/2014 4/1/2014 24 Meses 7.958.660,83 31/03/2016 31/03/2016  -  - 4.4.90.35  -  -  - 4.345.749,86 Paralisada/Em Distrato

Regime Diferenciado de 
Contratações - RDC Nº 01/2014 - 

CELSS/SESAN

Execução das ações previstas no projeto de Trabalho Técnico Social - PTTS, do Programa de 
Saneamento Integrado da Bacia do Rio Beberibe (Programa PAC e PAC 2) nas Unidades de 

Esgotamento U E´s 03,0 4, 08, 17,19, 20, 21, 22 e 24.
0346.601-83/2011 Ministério das Cidades/CEF R$ 113.550.603,08 R$ 5.976.347,53 01.115.194/0013-77 Diagonal Empreendimentos e Gestão de Negócios 

LTDA 160/2014 6/2/2014 36 Meses 9.038.807,00 20/05/2018 20/05/2018  R$ 903.048,53 1.231.520,46 4.4.90.51  - 388.552,69 797.407,53 9.411.073,01 Em Andamento

Concorrência nº 002/2015 - 
CELSS/SESAN

Execução das Obras de Saneamento, Pavimentação, Urbanização e Construção Civil no Lote 1, 
U.Es 20 e 21, localizadas nos Bairros do Arruda, Água Fria, Fundão, Campina do Barreto e 

Peixinhos na cidade do Recife/PE.
0346.601-83/2011 Ministério das Cidades/CEF R$ 113.550.603,08 R$ 5.976.347,53 00.749.205/0001-74 Construtora Ingazeira Ltda 180/2016 10/3/2016 21 Meses 35.373.473,48 19/10/2018 - - 1.398.086,72 4.4.90.51 6.396.502,64 4.338.249,55 8.115.042,10 17.121.611,45 Em Andamento

Concorrência nº 002/2015 - 
CELSS/SESAN

Execução das Obras de Saneamento, Pavimentação, Urbanização e Construção Civil no Lote 2, 
U.Es 20 e 21, localizadas nos Bairros do Arruda, Água Fria, Fundão, Campina do Barreto e 

Peixinhos na cidade do Recife/PE.
0346.601-83/2011 Ministério das Cidades/CEF R$ 113.550.603,08 R$ 5.976.347,53 00.749.205/0001-74 Construtora Ingazeira Ltda 02/2017 03/04/2017 15 Meses 31.575.102,89 19/11/2018 - - - 4.4.90.51 2.043.375,01 995.255,92 1.828.094,22 1.828.094,22 Em Andamento

Concorrência nº 002/2015 - 
CELSS/SESAN

Execução das Obras de Saneamento, Pavimentação, Urbanização e Construção Civil no Lote 3, 
U.Es 20 e 21, localizadas nos Bairros do Arruda, Água Fria, Fundão, Campina do Barreto e 

Peixinhos na cidade do Recife/PE.
0346.601-83/2011 Ministério das Cidades/CEF R$ 113.550.603,08 R$ 5.976.347,53 00.749.205/0001-74 Construtora Ingazeira Ltda 03/2017 03/04/2017 15 Meses 21.401.947,83 19/11/2018 - - - 4.4.90.51 1.264.495,67 695.731,59 1.938.961,84 1.938.961,84 Em Andamento

Concorrência nº.  005/2013
Prestação de Serviços de Manutenção, Limpeza e Desobstrução de Sistemas de esgotamento 

Sanitário em diversas localidades da cidade do Recife, inclusive nos Sistemas de Coletores 
Privados dos Conjuntos Habitacionais implantados pela Prefeitura do Recife.

- - - - 07.147.056/0001-12 Saneape Soluções Ambientais EIRELI-EPP 01/14 01/02/14 30/1/15 1.625.883,23 30/01/2018 30/01/2018 - - 3.3.90.39 262.038,60 214.106,88 666.857,26 2.274.583,04 Em Andamento

Concorrência nº. 001/2012

Prestação de Serviços Ténicos de Engenharia Consultiva para a elaboração de projetos 
Executivos e Assessoria Técnica para subsidios no Gerenciamento e Fiscalização das Obras de 
Saneamento Básico do empreendimento denominado PROEST 1 nas Unidades de coleta (UCs) 

79, 80 e 87.

06.7.0087 Companhia Pernambucana de 
Saneamento - COMPESA - - 11.380.698/0001-34 Consórcio: Engeconsult/Concremat 14/12 17/1/13 16/1/16 5.551.202,26 10/08/15 31/03/16 1.360.398,44 209.978,97 4.4.90.35 -  -  - 4.619.407,29 Encerrado 

Concorrência nº.  001/2011
Prestação de Serviços de Engenharia para a execução da linha de recalque LR 1-2, que 

interliga a Estação Elevatória de Egosto EE 1-2, à Estação de Tratamento de Esgotos da 
cabanga, dentro do âmbito do Projeto de Esgotamento Sanitário da cidade do Recife.

06.7.0087 Companhia Pernambucana de 
Saneamento - COMPESA - - 13.751.311/0001-34 Consórcio: ABF/Rocha/ Sanea 03/11 25/7/12 15/01/14 13.750.845,76 05/10/15 10/10/15 696.828,47 2.704.236,99 4.4.90.51 -  -  - 13.389.864,09 Paralisada/Em Distrato

Pregão Presencial nº. 002/2014

Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia para apoio à desapropriação de imóveis no 
Município do recife, serviços de levantamento topográfico e cadastral dos imóveis de áreas de 
intervenção e a análise dos limites físicos de ocupações com o título de domínio nas áreas de 

intervenção.

06.7.0087 Companhia Pernambucana de 
Saneamento - COMPESA 121.225,22 - 02.662.464/0001-99 Lucena Topográfia e Construção LTDA - EPP 15/14 15/9/14 15/09/16 1.500.728,50 14/12/2018 14/12/2018 233.080,14 -82.981,77 4.4.90.35 568.813,23 437.929,34 759.773,50 1.686.972,43 Em Andamento

Concorrência nº.  004/2013
Prestações de Serviços de implantação do Sistema de Esgotamento, Pavimentação e 

Drenagem nas Unidades de Esgotamento EU's) 79, 80 e 87, do PROEST - 1, nos bairros da 
Imbiribeira e Boa Viagem, Região Política Administrativa nº 06 (RPA - 6) na cidade do Recife.

06.7.0087 Companhia Pernambucana de 
Saneamento - COMPESA - - 00.376.507/0001-44 Consórcio: ABF/AGC Construções 09/13 01/10/13 31/3/16 40.890.000,00 17/08/15 - - 2.525.740,06 4.4.90.51 -  -  - 6.850.920,76 Paralisada/Em Distrato

Concorrência 003/2016 - 
CELSS/SESAN

Contratação de empresa para a execução de Projeto de Capacitação de Educação sanitária e 
ambiental na comunidade da Mustardinha, com moradores, lideranças e agentes institucionais 
que tenham interface com saneamento, mediante o desenvolvimento de atividades, oficinas e 

campanhas educativas.

- - - - 70.073.275/0001-30 Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda 08/2016 25/11/2016 15 Meses 410.411,84 24/02/18 - - - 4.4.90.35 50.530,80 176.580,48 176.580,48 359.881,04 Em Andamento

Processo Licitatório nº 01/2017 - 
CELSS

Concorrência nº 001/2017

Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de esgotamento sanitária, 
pavimentação, drenagem e construção civil (4 estações elevatórias de esgoto e uma estação de 

tratamento de esgoto) na unidades de esgotamento - EU´s 41 B, 42 e 43 localizadas nos 
bairros do Cordeiro, Iputinga, Prado, Zumbi, Madalena, Torre e Engenho do Meio, todos na 

cidade do Recife.

 0189.700-44              
0189.706-09             
0189.694-64     

Ministério das Cidades/CEF

                                 
R$40.790.000,00                       
R$ 28.700.000,00                  
R$ 21.165.000,00    

 
 R$ 4.620.000,00    
R$ 3.230.000,00   
 R$ 2.450.000,00

08.250.095/0001-00 KMG Construtora Ltda. 014/2017 13/12/2017 24 Meses 51.565.850,89 28/02/2018 - - - 4.4.90.51 186.170,59  -  - - Paralisada/Em Distrato

Dispensa nº. 001/2018

Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de esgotamento sanitária, 
pavimentação, drenagem e construção civil (4 estações elevatórias de esgoto e uma estação de 

tratamento de esgoto) na unidades de esgotamento - EU´s 41 B, 42 e 43 localizadas nos 
bairros do Cordeiro, Iputinga, Prado, Zumbi, Madalena, Torre e Engenho do Meio, todos na 

cidade do Recife.

 0189.700-44              
0189.706-09             
0189.694-64     

Ministério das Cidades/CEF

                                 
R$40.790.000,00                       
R$ 28.700.000,00                  
R$ 21.165.000,00    

 
 R$ 4.620.000,00    
R$ 3.230.000,00   
 R$ 2.450.000,00

00.749.205/0001-74 Construtora Ingazeira Ltda 2301.04.2018 03/05/2018 22 Meses 50.975.278,70 02/03/2020 - - - 4.4.90.51 -  -  - - Em Andamento

Processo Licitatório nº 007/2017                                        
Tomada de Preço nº 001/2017 

Serviços especializados de engenharia consultiva para atualizar o Plano Municipal de 
Saneamento Básico do Recife. - - - - 11.380.698/0001-34 Engeconsult Consultores Técnicos Ltda 2301.01.2018 13/03/2018 03 Meses 159.973,54 12/06/2018 - - - 4.4.90.35  -  -  -  - Em Andamento

Processo Licitatório  nº 
004/2017

Concorrência nº 004/2017

Serviços especializados de engenharia consultiva para elaboração de projetos complementares 
executivos, gerenciamento e fiscalização das ações de implantação de saneamento integrado 

nas Unidades de Esgotamento - U.E´S 03, 04, 08, 17, 19, 20, 21, 22 e 24, localizadas nos 
bairros do Arruda, Água Fria, Peixinhos, Campina do Barreto, Fundão, Cajueiro, Porto da 
Madeira, Beberibe, Linha do Tiro, Nova Descoberta, Brejo do Breberibe, Dois Unidos e 

Passarinho, todos na cidade do Recife/PE.

0346.601-83/2011 Ministério das Cidades/CEF R$ 113.550.603,08 R$ 5.976.347,53 11.380.698/0001-34 Engeconsult Consultores Técnicos Ltda 2301.02.2018 20/03/2018 05 Meses 3.580.555,12 19/08/2018 - - - 4.4.90.51 276.627,74  -  -  - Em Andamento

REAJUSTE
(R$)

EXECUÇÃO

SITUAÇÃO
MODALIDADE /
Nº LICITAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO

CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO

CPF: 427.969.464-87 CPF: 030.086.264-40 CPF: 041.622.334-62 CPF: 111.761.824-20
Ordenador de Despesa Ordenador de Despesa Ordenador de Despesa Responsável pelo preenchimento

Gerente de Saneamento  e Obras Gerente Geral de Projetos e Ambiente Gerente Desenvolvimento Social Chefe de Divisão de Contratos

___________________________________________ ___________________________________________________
FERNANDO COSTA RAMOS JÚNIOR ANTÔNIO RODRIGUES DE MELO JÚNIOR

________________________________________________

Ordenador de Despesa

___________________________________________________

CPF: 113.635.844-72
Gerente Geral de Saneamento

STÉLIO DE COURA CUENTRO
________________________________________________

DEBORAH GOMES DE BARROS FALCÃO PEREIRA SILVA WELBERT FIGUEIREDO DE FREITAS


