


Gestor de Unidade de Projetos
CPF: 111.761824-20CPF: 030.086.264-40CPF: 085.629.034-34 CPF: 427.969.464-87

Gerente de Saneamento e Obras 
FELIPE MENDONÇA GUERRA

Gerente de Saneamento

CPF: 058.524.414-65CPF: 004.903.424-34
Ordenador de despesa

ALCINDO SALUSTIANO DANTAS FILHO
Gerente Geral de Saneamento e Obras

Ordenador de despesa

0189.694-64 21.165.000,00  R$                 2.450.000,00  R$                              

 -  -  - Em Andamento

0189.700-44 40.790.000,00  R$                 4.620.000,00  R$                              

0189.706-09 28.700.000,00  R$                 3.230.000,00  R$                              31/05/2021 -  -  - 4.4.90.35 294.382,92  R$                   11.380.698/0001-34 Engeconsult Consultores Técnicos Ltda

23
01

.0
6.

20
18

01/06/2018 36 Meses  R$        2.883.630,65 

 -  -  - Em Andamento

Processo Licitatório 
nº 005/2017 
Concorrência 

005/2017

Contratação de Empresa de especializada para executar as ações previstas
nos Projetos de Trabalho Técnico Social do PROGRAMA SANEAMENTO
PARA TODOS - SES CORDEIRO, nas Unidades de Esgotamento Sanitário 41-
B, 42 e 43, tudo em conformidade com as condições estabelecidas no
processo licitatório.

Ministério das 
Cidades/CEF

19/10/2019 -  -  - 4.4.90.51 325.236,13  R$                   00.545.335/001-66 OTL - Obras Técnicas Ltda

23
01

.1
0.

20
18

20/12/2018 10 Meses  R$        3.998.675,99 

 -  -  R$                      417.049,92 Concluído

Processo Licitatório 
nº 006/2018 
Concorrência 

004/2018

Execução de obras e serviços de construção das estações elevatórias de
esgotos EEE-02 e EEE-03, e respectivos coletores troncos e emissários,
componentes do Sistema de Esgotamento Sanitário do Cordeiro.

0346.601-83/2011 Ministério das 
Cidades/CEF

113.550.603,08  R$                R$                             5.976.347,53 

16/01/2019 -  -  - 4.4.90.51  - 10.965.978/0001-41 ASR Comércio e Prestadora de Serviços de 
Engenharia Ltda - ME

23
01

.0
8.

20
18

26/06/2018 06 Meses  R$           439.000,00 

139.384,08  R$                       139.384,08  R$                        R$                      618.894,84 Em Andamento

Processo Licitatório 
nº 002/2018

Contratação de empresa para aquisição e instalação de sistema para recalque
de água, utilizando energia solar, a partir de reservatório inferior (cisterna) para
reservatório superior em cada bloco dos conjuntos habitacionais: H3, H19, R6,
R12, R14, Mangueira da Torre I e II.

06.7.0087

Companhia 
Pernambucana de 

Saneamento - 
COMPESA

 -  - 

16/04/2019 -  -  - 4.4.90.35 313.679,31  R$                   35.467.604/0001-27 ATP Engenharia Ltda

23
01

.0
7.

20
18

05/07/2018 09 Meses  R$        1.411.708,62 

341.361,82  R$                       341.361,82  R$                        R$                    1.089.571,11 Em Andamento

Processo Licitatório 
nº 001/2018

Execução de serviços especializado de engenharia consultiva, com vistas a
contemplação de projetos complementares executivos, além do gerenciamento, 
do assessoramento e da fiscalização das ações de implantação de
saneamento integrado nas Unidades de Esgotamento - UE´s 03, 04, 08, 17 e
19, localizadas nos bairros do Arruda , Água Fria, Peixinhos, Campina do
Barreto, Fundão, Cajueiro, Porto da Madeira, Beberibe, Linha do Tiro, Nova
Descoberta, Brejo do Beberibe, Dois Unidos e Passarinho na cidade do
Recife/PE, incluindo ações para construção dos habitacionais R4, R6, R12,
R13, R14, R16, R17, H7, H8, H11, H12, e H13. Gerenciadora do PAC I.

- -  -  - 

30/09/2018 19/08/2019  -  - 4.4.90.51 168.149,08  R$                   03.951.168/0001-70 NE Construções e Serviços de Obras Civis 
EIRELI

23
01

.0
5.

20
18

23/05/2028 04 Meses  R$        2.448.007,79 Processo Licitatório 
nº 002/2018

Contratação de empresa para execução das obras de pavimentação e
drenagem na Rua Pereira Barreto.

0218.769-95/07 Ministério das 
Cidades/CEF

134.582.545,50  R$                R$                           24.777.968,69 

4.4.90.35 387.158,30  R$                   400.400,68  R$                       400.400,68  R$                        R$                    2.392.921,78 Em Andamento05 Meses  R$        3.580.555,12 19/08/2019  -  -  -  - 11.380.698/0001-34 Engeconsult Consultores Técnicos Ltda

23
01

.0
2.

20
18

20/03/2018

Dispensa nº. 
001/2018

Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de
esgotamento sanitária, pavimentação, drenagem e construção civil (4 estações
elevatórias de esgoto e uma estação de tratamento de esgoto) na unidades de
esgotamento - EU´s 41 B, 42 e 43 localizadas nos bairros do Cordeiro,
Iputinga, Prado, Zumbi, Madalena, Torre e Engenho do Meio, todos na cidade
do Recife.

Processo Licitatório 
nº 004/2017 - 

Concorrência nº 
004/2017

Serviços especializados de engenharia consultiva para elaboração de projetos
complementares executivos, gerenciamento e fiscalização das ações de
implantação de saneamento integrado nas Unidades de Esgotamento - U.E´S
03, 04, 08, 17, 19, 20, 21, 22 e 24, localizadas nos bairros do Arruda, Água
Fria, Peixinhos, Campina do Barreto, Fundão, Cajueiro, Porto da Madeira,
Beberibe, Linha do Tiro, Nova Descoberta, Brejo do Breberibe, Dois Unidos e
Passarinho, todos na cidade do Recife/PE.

- -

Ministério das 
Cidades/CEF 443.941,94  R$                       443.941,94  R$                        R$                    2.283.750,48 Em Andamento

0189.700-44 40.790.000,00  R$                 4.620.000,00  R$                              

0189.706-09 28.700.000,00  R$                 3.230.000,00  R$                              02/03/2020 -  -  - 4.4.90.51 1.255.208,74  R$                00.749.205/0001-74 Construtora Ingazeira Ltda

23
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03/05/2018 22 Meses  R$      50.975.278,70 

0189.694-64 21.165.000,00  R$                 2.450.000,00  R$                              

0189.694-64 21.165.000,00  R$                 2.450.000,00  R$                              

 -  -  - Encerrado

0189.700-44 40.790.000,00  R$                 4.620.000,00  R$                              

0189.706-09 28.700.000,00  R$                 3.230.000,00  R$                              28/02/2018 -  -  - 4.4.90.51  - 08.250.095/0001-00 KMG Construtora Ltda. 014/17 13/12/2017 24 Meses  R$      51.565.850,89 

 -  -  R$                    6.850.920,76 Paralisada / 
Em Distrato

Processo Licitatório 
nº 01/2017 - CELSS 

- Concorrência nº 
001/2017

Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de
esgotamento sanitária, pavimentação, drenagem e construção civil (4 estações
elevatórias de esgoto e uma estação de tratamento de esgoto) na unidades de
esgotamento - EU´s 41 B, 42 e 43 localizadas nos bairros do Cordeiro,
Iputinga, Prado, Zumbi, Madalena, Torre e Engenho do Meio, todos na cidade
do Recife.

Ministério das 
Cidades/CEF

17/08/2015 -  -  R$                    2.525.740,06 4.4.90.51  - 00.376.507/0001-44 Consórcio: ABF/AGC Construções 009/13 10/01/2013 31/03/2016  R$      40.890.000,00 

 -  -  R$                    1.726.502,38 Em Andamento

Concorrência nº. 
004/2013

Prestações de Serviços de implantação do Sistema de Esgotamento,
Pavimentação e Drenagem nas Unidades de Esgotamento EU's) 79, 80 e 87,
do PROEST - 1, nos bairros da Imbiribeira e Boa Viagem, Região Política
Administrativa nº 06 (RPA - 6) na cidade do Recife.

06.7.0087

Companhia 
Pernambucana de 

Saneamento - 
COMPESA

 -  - 

14/12/2018 14/12/2018  R$            233.080,14 -R$                         82.981,77 4.4.90.35  - 02.662.464/0001-99 Lucena Topográfia e Construção LTDA - EPP 015/14 15/09/2014 15/09/2016  R$        1.500.728,50 

 -  -  R$                  13.389.864,09 Paralisada / 
Em Distrato

Pregão Presencial         
nº. 002/2014

Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia para apoio à desapropriação de
imóveis no Município do recife, serviços de levantamento topográfico e cadastral 
dos imóveis de áreas de intervenção e a análise dos limites físicos de
ocupações com o título de domínio nas áreas de intervenção.

06.7.0087

Companhia 
Pernambucana de 

Saneamento - 
COMPESA

121.225,22  R$                      - 

10/05/2015 10/10/2015  R$            696.828,47  R$                    2.704.236,99 4.4.90.51  - 13.751.311/0001-34 Consórcio: ABF, Rocha e Sanea 003/11 25/07/2012 15/01/2014  R$      13.750.845,76 Concorrência nº. 
001/2011

Prestação de Serviços de Engenharia para a execução da linha de recalque LR
1-2, que interliga a Estação Elevatória de Egosto EE 1-2, à Estação de
Tratamento de Esgotos da cabanga, dentro do âmbito do Projeto de
Esgotamento Sanitário da cidade do Recife.

06.7.0087

Companhia 
Pernambucana de 

Saneamento - 
COMPESA

 -  - 

1.471.705,56  R$                     1.471.705,56  R$                      R$                    5.416.971,37 Em Andamento19/08/2018 19/08/2019  R$        12.562.752,18  R$                    1.043.942,64 4.4.90.51 1.691.672,00  R$                00.749.205/0001-74 Construtora Ingazeira Ltda 003/17 04/03/2017 15 Meses  R$      21.401.947,83 

816.327,91  R$                       816.327,91  R$                        R$                  17.369.215,60 Em Andamento

Concorrência nº 
002/2015 - 

CELSS/SESAN

Execução das Obras de Saneamento, Pavimentação, Urbanização e
Construção Civil no Lote 3, U.Es 20 e 21, localizadas nos Bairros do Arruda,
Água Fria, Fundão, Campina do Barreto e Peixinhos na cidade do Recife/PE.

0346.601-83/2011
Ministério das 
Cidades/CEF 113.550.603,08  R$               5.976.347,53  R$                              

19/08/2018 19/08/2019  R$        15.637.221,38  R$                    1.788.220,70 4.4.90.51 3.548.889,55  R$                00.749.205/0001-74 Construtora Ingazeira Ltda 002/17 04/03/2017 15 Meses  R$      31.575.102,89 

 -  -  R$                  22.061.372,07 Em Andamento

Concorrência nº 
002/2015 - 

CELSS/SESAN

Execução das Obras de Saneamento, Pavimentação, Urbanização e
Construção Civil no Lote 2, U.Es 20 e 21, localizadas nos Bairros do Arruda,
Água Fria, Fundão, Campina do Barreto e Peixinhos na cidade do Recife/PE.

0346.601-83/2011
Ministério das 
Cidades/CEF 113.550.603,08  R$               5.976.347,53  R$                              

19/12/2018 19/12/2018  R$        20.201.788,62  R$                    1.398.086,72 4.4.90.51  - 00.749.205/0001-74 Construtora Ingazeira Ltda 180/16 03/10/2016 21 Meses  R$      35.373.473,48 

501.077,98  R$                       501.077,98  R$                        R$                  11.702.944,59 Concluído

Concorrência nº 
002/2015 - 

CELSS/SESAN

Execução das Obras de Saneamento, Pavimentação, Urbanização e
Construção Civil no Lote 1, U.Es 20 e 21, localizadas nos Bairros do Arruda,
Água Fria, Fundão, Campina do Barreto e Peixinhos na cidade do Recife/PE.

0346.601-83/2011
Ministério das 
Cidades/CEF 113.550.603,08  R$               5.976.347,53  R$                              

20/05/2018 31/05/2018  R$            903.048,53  R$                    1.231.520,46 4.4.90.51 -  R$                                  01.115.194/0013-77
Diagonal Empreendimentos e Gestão de 

Negócios LTDA 160/14 02/06/2014 36 Meses  R$        9.038.807,00 

Regime 
Diferenciado de 

Contratações - RDC 
nº 01/2014 - 

CELSS/SESAN

Execução das ações previstas no projeto de Trabalho Técnico Social - PTTS,
do Programa de Saneamento Integrado da Bacia do Rio Beberibe (Programa
PAC e PAC 2) nas Unidades de Esgotamento U E´s 03,0 4, 08, 17,19, 20, 21,
22 e 24.

0346.601-83/2011
Ministério das 
Cidades/CEF 113.550.603,08  R$               5.976.347,53  R$                              

-  R$                                      -  R$                                       R$                    6.427.709,66 
Encerrado/Distr

atado

00.376.507/0001-14

41.075.755/0001-32

12.285.441/0001-66

31/03/2016 31/03/2016  -  - 4.4.90.35 -  R$                                  

Consórcio formado pelas Empresas: ABF - 
Engenharia, Serviços e Comércio Ltda e 

Norconsult - Projetos e Consultoria Ltda e 
Projetec - Projetos Técnicos LTDA

074/14 01/04/2014 24 Meses  R$        7.958.660,83 

Regime 
Diferenciado de 

Contratações - RDC 
Presencial   n°. 

001/2013

Prestação de serviços especializados de engenharia consultiva para elaboração
de projetos complementares, gerenciamento e fiscalização das ações de
implantação de Saneamento Integrado em áreas de baixa renda da bacia do
Rio Beberibe, nas U E´s 03, 04, 08, 17, 19, 20, 21, 22 e 24.

0346.601-83/2011
Ministério das 
Cidades/CEF 113.550.603,08  R$               5.976.347,53  R$                              

 -  -  R$                  38.507.588,37 Concluído

35.541.010/0001-19

35.596.014/0001-02

12.763.975/0001-50

30/06/2014 30/06/2014 -R$        11.099.928,85  R$                    4.687.048,43 4.4.90.51  - 

Consórcio formado pelas Empresas: Flamac 
Incorporação e construção Ltda, Dornellas 

Engenharia Ltda e Cinkel Construtora e 
Incorporadora Kelner Ltda - Lote 2

156/09 15/12/2009 24 Meses  R$      49.654.258,27 
Concorrência nº. 

002/2009

Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de
Saneamento Integrado com acompanhamento Técnico Social na Bacia do rio
Beberibe, envolvendo as Unidades de Esgotamento – UE 20 E UE 21,
compreendendo os bairros de Água Fria, Arruda, Campina do Barreto e Fundão
(Lote 2).

0218.769-95/07
Ministério das 
Cidades/CEF 134.582.545,50  R$               24.777.968,69  R$                            

462.245,41  R$                       462.245,41  R$                        R$                    4.039.477,93 Em Andamento
11.380.698/0001-34

01.115.194/0013-77
28/10/2020 -  -  - 4.4.90.51 698.394,86  R$                   Consórcio: Engeconsult / Diagonal 006/17 29/08/2017 38 Meses  R$      12.836.023,57 

400.854,96  R$                       400.854,96  R$                        R$                    4.185.292,71 Concluído

Concorrência nº. 
001/2015 - 

CELLS/SESAN

Conclusão da execução de serviços especializados de engenharia consultiva
para elaboração de projetos complementares executivos, gerenciamento e
fiscalização das ações de implantação de saneamento integrado nas Unidades
de Esgotamento - EU´s 41,42 E 43 na cidade do Recife/PE.

- -  -  - 

11/04/2018 31/12/2018  R$            284.712,73  R$                       250.994,10 4.4.90.51  - 13.031.257/0001-52 Construtora Celi Ltda. 004/17 12/05/2017 11 Meses  R$        7.628.958,59 

1.750.221,70  R$                     1.750.221,70  R$                      R$                101.243.202,65 Concluído

Concorrência nº. 
003/2016 - 

CELSS/SESAN

Execução das obras complementares nos Conjuntos Habitacionais R-04, R-06,
R-12, R-13, R-14, H-07, H-08, H-11, H-11 e H-13 e sus entornos, localizados
nos bairros de Dois Unidos, Linha do Tiro, Porto da Madeira, Arruda e Campo
Grande, na cidade do Recife/PE, para atender as necessidades da Sesan e o
Programa de Aceleração ao Crescimento - PAC 1.

0218.769-95/07
Ministério das 
Cidades/CEF 134.582.545,50  R$               24.777.968,69  R$                            

30/09/2018 31/12/2018  R$         8.031.122,79  R$                  31.788.319,04 4.4.90.51  - 11.386.434/0001-98 Consórcio Saneamento do Beberibe - Lote 1 157/09 15/12/2009 30 Meses  R$      75.816.893,82 
Concorrência nº. 

002/2009

Execução das Obras de Saneamento Integrado com acompanhamento Técnico
Social na bacia do Rio Beberibe, envolvendo as Unidades de Esgotamento -
UE03, UE04, UE08, UE17 E UE19, compreendendo os bairros de Dois Unidos,
Linha do Tiro, Beberibe, Porto da Madeira, Cajueiro e Fundão (Lote 1).

0218.769-95/07
Ministério das 
Cidades/CEF 134.582.545,50  R$               24.777.968,69  R$                            

 -  -  R$                    8.437.971,64 Inacabada / 
Distratada

35.596.014/0001-02 

35.541.010/0001-19
31/08/2011 31/08/2011  R$         3.140.971,15  R$                    1.446.588,28 4.4.90.51  - 

Consórcio formado pelas Empresas: Dornellas 
Engenharia Ltda. e Flamac Incorporação e 

construção Ltda.
204/08 12/09/2008 360 dias  R$        8.882.135,77 

0189.694-64 21.165.000,00  R$                 2.450.000,00  R$                              

Concorrência nº. 
005/2008

Execução das obras de esgotamento sanitário de Roda de Fogo no bairro dos
Torrões, na cidade do Recife/PE.

0189.690-27/07 Ministério das 
Cidades/CEF

3.790.000,00  R$                   450.000,00  R$                                 

 -  -  R$                    7.321.394,70 
Paralisada / 
Em Distrato

0189.703-77 2.520.000,00  R$                   2.727.739,62  R$                              12.574.539/0001-33

0189.700-44 40.790.000,00  R$                 16/04/2015 29/11/2015  R$                           -  R$                       694.600,62 4.4.90.35  - 
Consórcio formado pelas Empresas: Construtora 

Venâncio Ltda, Jepac Construções Ltda e 
Construtora Andrade Guedes Ltda.

197/08 13/08/2008 22 meses  R$      11.595.863,62 03.608.944/0001-34

08.073.264/0001-87

Concorrência nº. 
002/2008 - 

CELSS/SESAN

Prestação de serviços técnicos de Engenharia Consultiva e de Trabalho
Técnico-Social para fiscalização de obras, elaboração de estudos/projetos
complementares e execução de Trabalho Técnico Social para implantação de
Saneamento Integrado nas Unidades de Esgotamento - UE 41, 42 e 43 do
Sistema de Esgotamento Sanitário - SES Cordeiro, na cidade do Recife/PE.

0191.489-12

Ministério das 
Cidades/CEF

7.800.000,00  R$                   6.879.779,77  R$                              

4.620.000,00  R$                              

0189.706-09 28.700.000,00  R$                 3.230.000,00  R$                              

08.073.264/0001-87

28/02/2013 28/02/2013300 dias  R$      15.991.869,24 
Consórcio formado pelas Empresas: Construtora 

Venâncio Ltda, Jepac Construções Ltda e 
Construtora Andrade Guedes Ltda.

 -  -  R$                  17.696.418,91 Encerrada

Concorrência nº. 
001/2007

Execução das Obras de Saneamento Integrado no Sistema de Esgotamento
Sanitário Cordeiro, envolvendo as Unidades de Esgotamento UE 41, sub-bacia
A, UE 41, sub-bacia B, UE 42 e UE 43, nos bairros: Cordeiro, Iputinga, Prado,
Torre, Madalena, Engenho do Meio e Zumbi, na cidade do Recife/PE.

2.370.545,59  R$           R$                    2.715.669,50 4.4.90.51  - 113/08 08/11/2008NCB nº. 003/2007

Execução das obras de Urbanização da Unidade de Esgotamento 03 (UE-03),
no Município do Recife, área de atuação do programa de infra-estrutura em
áreas de baixa renda da RMR - Prometrópole na Bacia do Beberibe -
Recife/PE.

008/2003
Estado de Pernambuco 
/ CONDEPE - FIDEM 24.631.599,00  R$                 16.124.328,00  R$                            

12.574.539/0001-33

03.608.944/0001-34

 -  - 25.913.070,74  R$                   
Encerrado/Distr

atado

0189.703-77 2.520.000,00  R$                   2.727.739,62  R$                              

0189.700-44 40.790.000,00  R$                 4.620.000,00  R$                              29/11/2015 29/11/2015 21.646.834,62  R$         1.441.538,64  R$                     4.4.90.51  - 09.547.728/0001-02 Consórcio Cordeiro 86/2008 24/04/2008 540 dias 100.722.945,03  R$      

0191.489-12

Ministério das 
Cidades/CEF

7.800.000,00  R$                   6.879.779,77  R$                              

0189.706-09 28.700.000,00  R$                 3.230.000,00  R$                              

0189.694-64 21.165.000,00  R$                 2.450.000,00  R$                              

NATUREZA 
DA DESPESA

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO (R$)

VALOR PAGO ACUMULADO 
NO PERÍODO (R$)

VALOR PAGO ACUMULADO 
NO EXERCÍCIO (R$)

REAJUSTE (R$)
EXECUÇÃO

VALOR PAGO ACUMULADO 
NA OBRA OU SERVIÇO (R$)

SITUAÇÃO
Nº/Ano CONCEDENTE REPASSE (R$) CONTRAPARTIDA (R$) CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/Ano PRAZO 

ADITADO
VALOR ADITADO 
ACUMULADO (R$)

MODALIDADE / Nº. 
LICITAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO

CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO

DATA INÍCIO PRAZO VALOR 
CONTRATADO (R$)

DATA CONCLUSÃO / 
PARALISAÇÃO

Ordenador de Despesa Responsável pelo preenchimentoOrdenador de despesaOrdenador de despesaOrdenador de despesa

CPF: 366.693.004-25

OSCAR PAES BARRETO NETO ANTÔNIO DE MELO RORIGUES JÚNIORJURANDIR PEREIRA LIBERAL
Secretário Executivo de Saneamento e Obras

PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO

Secretário de Saneamento
FERNANDO COSTA RAMOS JÚNIOR

Gerente Geral de Projetos e Ambiente
WELBERT FIGUEIREDO DE FREITAS

UNIDADE: SECRETARIA DE SANEAMENTO - SESAN
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2301
EXERCÍCIO: 2019


