


UNIDADE: SECRETARIA DE SANEAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2301 ________________________________________________

EXERCÍCIO: 2018 ALCINDO SALUSTIANO DANTAS FILHO
PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO Secretário Executivo de Saneamento e Obras

CPF: 085.629.034-34
Ordenador de Despesa

Nº/Ano CONCEDENTE REPASSE
(R$) CONTRAPARTIDA (R$) CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/Ano DATA INÍCIO PRAZO VALOR CONTRATADO (R$) DATA CONCLUSÃO / 

PARALISAÇÃO PRAZO ADITADO
VALOR ADITADO 

ACUMULADO
(R$)

NATUREZA DA 
DESPESA

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO PERÍODO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Concorrência nº. 001/2007

Execução das Obras de Saneamento Integrado no Sistema de Esgotamento Sanitário Cordeiro, 
envolvendo as Unidades de Esgotamento UE 41, sub-bacia A, UE 41, sub-bacia B, UE 42 e UE 

43, nos bairros: Cordeiro, Iputinga, Prado, Torre, Madalena, Engenho do Meio e Zumbi, na cidade 
do Recife/PE.

0191.489-12              
0189.703-77             
0189.700-44              
0189.706-09             
0189.694-64     

Ministério das Cidades/CEF

R$ 7.800.000 ,00        R$ 
2.520.000,00                       

R$ 40.790.000,00                       
R$ 28.700.000,00                  
R$ 21.165.000,00    

R$ 6.879.779,77  
 R$ 2.727.739,62   
 R$ 4.620.000,00    
R$ 3.230.000,00   
 R$ 2.450.000,00

09.547.728/0001-02 Consórcio Cordeiro 86/2008 24/04/2008 540 dias 100.722.945,03 29/11/2015 29/11/2015 21.646.834,62 1.441.538,64 4.4.90.51  - 9.741.694,89 11.787.750,12 25.913.070,74 Encerrado

NCB Nº. 003/2007
Execução das obras de Urbanização da Unidade de Esgotamento 03 (UE-03), no Município do 

Recife, área de atuação do programa de infra-estrutura em áreas de baixa renda da RMR - 
Prometrópole na Bacia do Beberibe - Recife/PE.

008/2003 Estado de 
Pernambuco/CONDEPE-FIDEM US$ 24.631.599,00 US$ 16.124.328,00

12.574.539/0001-33, 
03.608.944/0001-34 e            
08.073.264/0001-87

Consórcio formado pelas Empresas: Construtora Venâncio  Ltda., 
Jepac Construções Ltda. e Construtora Andrade Guedes Ltda. 113/08 8/11/2008 300 dias 15.991.869,24 28/02/2013 28/02/2013 2.370.545,59 2.715.669,50 4.4.90.51  -  -  - 17.696.418,91 Encerrado

Concorrência nº. 002/2009

Execução das Obras de Saneamento Integrado com acompanhamento Técnico Social na bacia do 
Rio Beberibe, envolvendo as Unidades de Esgotamento - UE03, UE04, UE08, UE17 E UE19, 

compreendendo os bairros de Dois Unidos, Linha do Tiro, Beberibe, Porto da Madeira, Cajueiro e 
Fundão (Lote 1).

0218.769-95/07 Ministério das Cidades/CEF R$ 134.582.545,50 R$ 24.777.968,69 11.386.434/0001-98 Consórcio Saneamento do Beberibe - Lote 1 157/2009 12/15/2009 30 Meses 75.816.893,82 30/09/2018 31/12/2018 8.031.122,79 31.788.319,04 4.4.90.51 12.711.089,72 3.215.464,81 14.590.908,91 99.492.980,95 Concluído

Concorrência nº. 003/2016 - 
CELSS/SESAN

Execução das obras complementares nos Conjuntos Habitacionais R-04, R-06, R-12, R-13, R-14, 
H-07, H-08, H-11, H-11 e H-13 e sus entornos, localizados nos bairros de Dois Unidos, Linha do 

Tiro, Porto da Madeira, Arruda e Campo Grande, na cidade do Recife/PE, para atender as 
necessidades da Sesan e o Programa de Aceleração ao Crescimento - PAC 1.

0218.769-95/07 Ministério das Cidades/CEF R$ 134.582.545,50 R$ 24.777.968,69 13.031.257/0001-52 Construtora Celi Ltda. 004/2017 12/05/2017 11 Meses 7.628.958,59 11/04/2018 30/10/2018 284.712,73 250.994,10 4.4.90.51 4.277.334,31 3.784.437,75 3.784.437,75 3.784.437,75 Concluído

Concorrência nº. 001/2015 - 
CELLS/SESAN

Conclusão da execução de serviços especializados de engenharia consultiva para elaboração de 
projetos complementares executivos, gerenciamento e fiscalização das ações de implantação de 
saneamento integrado nas Unidades de Esgotamento - EU´s 41,42 E 43 na cidade do Recife/PE. - - - - 11.380.698/0001-34 e 

01.115.194/0013-77 Consórcio Engeconsult/Diagonal 006/2017 29/08/2017 38 Meses 12.836.023,57 28/10/2020 - - - 4.4.90.51 3.205.832,86 1.347.064,27 3.115.937,28 3.577.232,52 Em Andamento

Regime Diferenciado de 
Contratações - RDC Presencial 

n°. 001/2013

Prestação de serviços especializados de engenharia consultiva para elaboração de projetos 
complementares, gerenciamento e fiscalização das ações de implantação de Saneamento 

Integrado em áreas de baixa renda da bacia do Rio Beberibe, nas U E´s 03, 04, 08, 17, 19, 20, 21, 
22 e 24.

0346.601-83/2011 Ministério das Cidades/CEF R$ 113.550.603,08 R$ 5.976.347,53
00.376.507/0001-14,           
41.075.755/0001-32 e
12.285.441/0001-66

Consórcio formado pelas Empresas: ABF - Engenharia, Serviços e 
Comércio Ltda. e Norconsult - Projetos e Consultoria Ltda e 

Projetec- Projetos Técnicos LTDA
74/2014 4/1/2014 24 Meses 7.958.660,83 31/03/2016 31/03/2016  -  - 4.4.90.35  - 1.705.325,88 2.081.959,80 6.427.709,66 Encerrado

Regime Diferenciado de 
Contratações - RDC Nº 01/2014 - 

CELSS/SESAN

Execução das ações previstas no projeto de Trabalho Técnico Social - PTTS, do Programa de 
Saneamento Integrado da Bacia do Rio Beberibe (Programa PAC e PAC 2) nas Unidades de 

Esgotamento U E´s 03,0 4, 08, 17,19, 20, 21, 22 e 24.
0346.601-83/2011 Ministério das Cidades/CEF R$ 113.550.603,08 R$ 5.976.347,53 01.115.194/0013-77 Diagonal Empreendimentos e Gestão de Negócios LTDA 160/2014 6/2/2014 36 Meses 9.038.807,00 20/05/2018 31/05/2018  R$ 903.048,53 1.231.520,46 4.4.90.51 1.120.824,03 508.657,91 1.145.520,17 11.201.866,61 Encerrado

Concorrência nº 002/2015 - 
CELSS/SESAN

Execução das Obras de Saneamento, Pavimentação, Urbanização e Construção Civil no Lote 1, 
U.Es 20 e 21, localizadas nos Bairros do Arruda, Água Fria, Fundão, Campina do Barreto e 

Peixinhos na cidade do Recife/PE.
0346.601-83/2011 Ministério das Cidades/CEF R$ 113.550.603,08 R$ 5.976.347,53 00.749.205/0001-74 Construtora Ingazeira Ltda 180/2016 10/3/2016 21 Meses 35.373.473,48 19/12/2018 - - 1.398.086,72 4.4.90.51 8.684.092,24 1.932.809,33 13.342.298,08 22.061.372,07 Em Andamento

Concorrência nº 002/2015 - 
CELSS/SESAN

Execução das Obras de Saneamento, Pavimentação, Urbanização e Construção Civil no Lote 2, 
U.Es 20 e 21, localizadas nos Bairros do Arruda, Água Fria, Fundão, Campina do Barreto e 

Peixinhos na cidade do Recife/PE.
0346.601-83/2011 Ministério das Cidades/CEF R$ 113.550.603,08 R$ 5.976.347,53 00.749.205/0001-74 Construtora Ingazeira Ltda 02/2017 03/04/2017 15 Meses 31.575.102,89 19/08/2019 - - 1.788.220,70 4.4.90.51 16.463.855,70 14.062.609,33 16.579.222,11 17.369.215,60 Em Andamento

Concorrência nº 002/2015 - 
CELSS/SESAN

Execução das Obras de Saneamento, Pavimentação, Urbanização e Construção Civil no Lote 3, 
U.Es 20 e 21, localizadas nos Bairros do Arruda, Água Fria, Fundão, Campina do Barreto e 

Peixinhos na cidade do Recife/PE.
0346.601-83/2011 Ministério das Cidades/CEF R$ 113.550.603,08 R$ 5.976.347,53 00.749.205/0001-74 Construtora Ingazeira Ltda 03/2017 03/04/2017 15 Meses 21.401.947,83 19/08/2019 - - 1.043.942,64 4.4.90.51 4.072.568,58 1.647.842,20 4.147.414,87 5.416.971,37 Em Andamento

Concorrência nº.  005/2013
Prestação de Serviços de Manutenção, Limpeza e Desobstrução de Sistemas de esgotamento 

Sanitário em diversas localidades da cidade do Recife, inclusive nos Sistemas de Coletores 
Privados dos Conjuntos Habitacionais implantados pela Prefeitura do Recife.

- - - - 07.147.056/0001-12 Saneape Soluções Ambientais EIRELI-EPP 01/14 01/02/14 30/1/15 1.625.883,23 30/01/2018 30/01/2018 - - 3.3.90.39 1.647.729,15 893.459,52 1.929.124,59 3.536.850,37 Em Andamento

Concorrência nº.  001/2011
Prestação de Serviços de Engenharia para a execução da linha de recalque LR 1-2, que interliga a 
Estação Elevatória de Egosto EE 1-2, à Estação de Tratamento de Esgotos da cabanga, dentro do 

âmbito do Projeto de Esgotamento Sanitário da cidade do Recife.
06.7.0087 Companhia Pernambucana de 

Saneamento - COMPESA - - 13.751.311/0001-34 Consórcio: ABF/Rocha/ Sanea 03/11 25/7/12 15/01/14 13.750.845,76 05/10/15 10/10/15 696.828,47 2.704.236,99 4.4.90.51 -  -  - 13.389.864,09 Encerrado

Pregão Presencial nº. 002/2014

Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia para apoio à desapropriação de imóveis no 
Município do recife, serviços de levantamento topográfico e cadastral dos imóveis de áreas de 
intervenção e a análise dos limites físicos de ocupações com o título de domínio nas áreas de 

intervenção.

06.7.0087 Companhia Pernambucana de 
Saneamento - COMPESA 121.225,22 - 02.662.464/0001-99 Lucena Topográfia e Construção LTDA - EPP 15/14 15/9/14 15/09/16 1.500.728,50 14/12/2018 14/12/2018 233.080,14 -82.981,77 4.4.90.35 274.519,23 31.577,24 799.303,45 1.726.502,38 Em Andamento

Concorrência nº.  004/2013
Prestações de Serviços de implantação do Sistema de Esgotamento, Pavimentação e Drenagem 

nas Unidades de Esgotamento EU's) 79, 80 e 87, do PROEST - 1, nos bairros da Imbiribeira e 
Boa Viagem, Região Política Administrativa nº 06 (RPA - 6) na cidade do Recife.

06.7.0087 Companhia Pernambucana de 
Saneamento - COMPESA - - 00.376.507/0001-44 Consórcio: ABF/AGC Construções 09/13 01/10/13 31/3/16 40.890.000,00 17/08/15 - - 2.525.740,06 4.4.90.51 -  -  - 6.850.920,76 Encerrado

Concorrência 003/2016 - 
CELSS/SESAN

Contratação de empresa para a execução de Projeto de Capacitação de Educação sanitária e 
ambiental na comunidade da Mustardinha, com moradores, lideranças e agentes institucionais 
que tenham interface com saneamento, mediante o desenvolvimento de atividades, oficinas e 

campanhas educativas.

- - - - 70.073.275/0001-30 Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda 08/2016 25/11/2016 15 Meses 410.411,84 24/02/18 - - - 4.4.90.35 50.530,80  - 227.111,28 410.411,84 Concluído

Processo Licitatório nº 01/2017 - 
CELSS

Concorrência nº 001/2017

Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de esgotamento sanitária, 
pavimentação, drenagem e construção civil (4 estações elevatórias de esgoto e uma estação de 
tratamento de esgoto) na unidades de esgotamento - EU´s 41 B, 42 e 43 localizadas nos bairros 

do Cordeiro, Iputinga, Prado, Zumbi, Madalena, Torre e Engenho do Meio, todos na cidade do 
Recife.

 0189.700-44              
0189.706-09             
0189.694-64     

Ministério das Cidades/CEF

                                 
R$40.790.000,00                       
R$ 28.700.000,00                  
R$ 21.165.000,00    

 
 R$ 4.620.000,00    
R$ 3.230.000,00   
 R$ 2.450.000,00

08.250.095/0001-00 KMG Construtora Ltda. 014/2017 13/12/2017 24 Meses 51.565.850,89 28/02/2018 - - - 4.4.90.51 186.170,59  -  - - Encerrado

Dispensa nº. 001/2018

Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de esgotamento sanitária, 
pavimentação, drenagem e construção civil (4 estações elevatórias de esgoto e uma estação de 
tratamento de esgoto) na unidades de esgotamento - EU´s 41 B, 42 e 43 localizadas nos bairros 

do Cordeiro, Iputinga, Prado, Zumbi, Madalena, Torre e Engenho do Meio, todos na cidade do 
Recife.

 0189.700-44              
0189.706-09             
0189.694-64     

Ministério das Cidades/CEF

                                 
R$40.790.000,00                       
R$ 28.700.000,00                  
R$ 21.165.000,00    

 
 R$ 4.620.000,00    
R$ 3.230.000,00   
 R$ 2.450.000,00

00.749.205/0001-74 Construtora Ingazeira Ltda 2301.04.2018 03/05/2018 22 Meses 50.975.278,70 02/03/2020 - - - 4.4.90.51 2.303.644,76 1.354.449,51 1.839.808,54 1.839.808,54 Em Andamento

Processo Licitatório nº 007/2017                                        
Tomada de Preço nº 001/2017 

Serviços especializados de engenharia consultiva para atualizar o Plano Municipal de 
Saneamento Básico do Recife. - - - - 11.380.698/0001-34 Engeconsult Consultores Técnicos Ltda 2301.01.2018 13/03/2018 03 Meses 159.973,54 12/06/2018 - - - 4.4.90.35 159.973,71 26.107,68 159.973,71 159.973,71 Concluido

Processo Licitatório  nº 004/2017
Concorrência nº 004/2017

Serviços especializados de engenharia consultiva para elaboração de projetos complementares 
executivos, gerenciamento e fiscalização das ações de implantação de saneamento integrado nas 
Unidades de Esgotamento - U.E´S 03, 04, 08, 17, 19, 20, 21, 22 e 24, localizadas nos bairros do 

Arruda, Água Fria, Peixinhos, Campina do Barreto, Fundão, Cajueiro, Porto da Madeira, Beberibe, 
Linha do Tiro, Nova Descoberta, Brejo do Breberibe, Dois Unidos e Passarinho, todos na cidade 

do Recife/PE.

0346.601-83/2011 Ministério das Cidades/CEF R$ 113.550.603,08 R$ 5.976.347,53 11.380.698/0001-34 Engeconsult Consultores Técnicos Ltda 2301.02.2018 20/03/2018 05 Meses 3.580.555,12 19/08/2018 - - - 4.4.90.51 2.192.721,44 875.562,63 1.992.521,10 1.992.521,10 Em Andamento

Processo Licitatório nº 002/2018 Contratação de empresa para execução das obras de pavimentação e drenagem na Rua Pereira 
Barreto. 0218.769-95/07 Ministério das Cidades/CEF 134.582.545,50 24.777.968,69 03.951.168/0001-70 NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI 2301.05.2018 23/05/2018 04 Meses 2.448.007,79 30/09/2018 20/02/2019 - - 4.4.90.51 1.133.593,94 748.209,29 748.209,29 748.209,29 Em Andamento

Processo Licitatório nº 005/2018 Execução das obras e conclusão da pavimentação da Rua Virtuosa de Lucena, no bairro de 
Beberibe, na cidade do Recife/PE. PAC I - - - - 02.297.922/0001-38 KAENA CONSTRUÇÕES LTDA 2301.09.2018 26/07/2018 03 Meses 414.129,34 31/10/2018 - 71.327,23 - 4.4.90.51 469.593,16 469.593,16 469.593,16 469.593,16 Concluído

Processo Licitatório nº 001/2018 

Execução de serviços especializado de engenharia consultiva, com vistas a contemplação de 
projetos complementares executivos, além do gerenciamento, do assessoramento e da 

fiscalização das ações de implantação de saneamento integrado nas Unidades de Esgotamento - 
UE´s 03, 04, 08, 17 e 19, localizadas nos bairros do Arruda , Água Fria, Peixinhos, Campina do 

Barreto, Fundão, Cajueiro, Porto da Madeira, Beberibe, Linha do Tiro, Nova Descoberta, Brejo do 
Beberibe, Dois Unidos e Passarinho na cidade do Recife/PE, incluindo ações para construção dos 

habitacionais R4, R6, R12, R13, R14, R16, R17, H7, H8, H11, H12, e H13.
Gerenciadora do PAC I.

- - - - 35.467.604/0001-27 ATP ENGENHARIA LTDA 2301.07.2018 05/07/2018 09 Meses 1.411.708,62 16/04/2019 - - - 4.4.90.35 776.134,99 321.798,07 479.510,76 479.510,76 Em Andamento

Processo Licitatório nº 002/2018
Contratação de empresa para aquisição e instalação de sistema para recalque de água, utilizando 
energia solar, a partir de reservatório inferior (cisterna) para reservatório superior em cada bloco 

dos conjuntos habitacionais: H3, H19, R6, R12, R14, Mangueira da Torre I e II.
06.7.0087 Companhia Pernambucana de 

Saneamento - COMPESA - - 10.965.978/0001-41 ASR COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA LTDA - ME 2301.08.2018 26/06/2018 03 Meses 439.000,00 16/10/2018 - - - 4.4.90.51 21.950,04 21.950,04 21.950,04 21.950,04 Concluído

Processo Licitatório nº 006/2018  
Concorrência 004/2018

Execução de obras e serviços de construção das estações elevatórias de esgotos EEE-02 e EEE-
03, e respectivos coletores troncos e emissários, componentes do Sistema de Esgotamento 

Sanitário do Cordeiro.
0346.601-83/2011 Ministério das Cidades/CEF R$ 113.550.603,08 R$ 5.976.347,53 00.545.335/001-66 OTL - OBRAS TÉCNICAS LTDA 2301.10.2018 20/12/2018 10 Meses 3.998.675,99 19/10/2019 - - - 4.4.90.51 - - - - Em Andamento

Processo Licitatório nº 005/2017 
Concorrência 005/2017

Contratação de Empresa de especializada para executar as ações previstas nos Projetos de 
Trabalho Técnico Social do PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - SES CORDEIRO, nas 

Unidades de Esgotamento Sanitário 41-B, 42 e 43, tudo em conformidade com as condições 
estabelecidas no processo licitatório.

 0189.700-44              
0189.706-09             
0189.694-64     

Ministério das Cidades/CEF

                                 
R$40.790.000,00                       
R$ 28.700.000,00                  
R$ 21.165.000,00    

 
 R$ 4.620.000,00    
R$ 3.230.000,00   
 R$ 2.450.000,00

11.380.698/0001-34 ENGECONSULT CONSULTORES TÉCNICOS LTDA 2301.06.2018 01/06/2018 36 Meses 2.883.630,65 31/05/2021 - - - 4.4.90.35 649.406,41 - - - Em Andamento

___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________ ________________________________________________ ___________________________________________________
FERNANDO COSTA RAMOS JÚNIOR ANTÔNIO RODRIGUES DE MELO JÚNIOR STÉLIO DE COURA CUENTRO DEBORAH GOMES DE BARROS FALCÃO PEREIRA SILVA WELBERT FIGUEIREDO DE FREITAS

Gerente de Saneamento  e Obras Gerente Geral de Projetos e Ambiente Gerente Geral de Saneamento Gerente Desenvolvimento Social Gestor de Unidade de Projetos
CPF: 427.969.464-87 CPF: 030.086.264-40 CPF: 113.635.844-72 CPF: 041.622.334-62 CPF: 111.761.824-20

Ordenador de Despesa Ordenador de Despesa Ordenador de Despesa Ordenador de Despesa Responsável pelo preenchimento

REAJUSTE
(R$)

EXECUÇÃO

SITUAÇÃOMODALIDADE /
Nº LICITAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO

CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO


