
Negrito"MAPA DEMONSTRATIVO  DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 1º TRIMESTRE
UNIDADE: SEPLAGP - SECRETARIA  DE PLANEJAMENTO , ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31.01 ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________
EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO Responsável pelo preenchimento Responsável pela Unidade Ordenador de Despesa

MODALIDADE /
Nº LICITAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO

CONVÊNIO CONTRATADO

Nº/Ano CONCEDENTE REPASSE
(R$)

CONTRAPARTIDA  
(R$) CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL

PP005/2016
REFORMAS E ADAPTAÇÕES NO ANEXO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DO 
RECIFE, PARA ABRIGAR  SETOR DE PERÍCIA MÉDICA, VINCULADO A 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS.

02.931.195/0001-19 GUIMARAES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA  LTDA REAL ENGENHARIA
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Negrito"MAPA DEMONSTRATIVO  DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 1º TRIMESTRE

CONTRATO ADITIVO

REAJUSTE
(R$)

EXECUÇÃO

SITUAÇÃO
Nº/Ano DATA INÍCIO PRAZO

VALOR 
CONTRATADO 

(R$)

DATA 
CONCLUSÃO / 
PARALISAÇÃO

PRAZO 
ADITADO

VALOR ADITADO 
ACUMULADO

(R$)

NATUREZA DA 
DESPESA

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

PERÍODO
(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU 
SERVIÇO

(R$)

03/2016 27/10/2016 120 DIAS 344.998,89 60 dias 4.4.90.51 154.400,50 154.400,50 154.400,50 244.009,36 Em andamento
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Negrito"MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 2º TRIMESTRE
UNIDADE: SEPLAGP - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31.01 ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________
EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO Responsável pelo preenchimento Responsável pela Unidade Ordenador de Despesa

MODALIDADE /
Nº LICITAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO

CONVÊNIO CONTRATADO

Nº/Ano CONCEDENTE REPASSE
(R$)

CONTRAPARTIDA 
(R$) CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL

PP005/2016
REFORMAS E ADAPTAÇÕES NO ANEXO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DO 
RECIFE, PARA ABRIGAR  SETOR DE PERÍCIA MÉDICA, VINCULADO A 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS.

02.931.195/0001-19 GUIMARAES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA REAL ENGENHARIA

PP008/2016
SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, MAPEAMENTO COM INDICAÇÃO DAS PATOLOGIAS 
EXISTENTES E ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS ELEMENTOS DE 
BRISES E VIGAS NAS FACHADAS DO EDF. SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE.

05.452.742/0001-71 PETRUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA

PP005/2014

SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DOS 06 (SEIS0 ELEADORES DO EDF. 
SEDE DA PEFEITURA INCLUINDO SISTEM DE GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO 
DE TRÁFEGO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS.

00.028.986.0016-94 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A

PE003/2016
SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, 
FORROS, PISOS, BEM COMO RETIRADA E INSTALAÇÃO DE PONTOS 110V, 
220V, DADOS, VOZ E LUMINÁRIAS, COM FORNECIENTO DE MATERIAL.

05.466.712/0001-14 MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA EPP
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Negrito"MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 2º TRIMESTRE

CONTRATO ADITIVO

REAJUSTE
(R$)

EXECUÇÃO

SITUAÇÃO
Nº/Ano DATA INÍCIO PRAZO

VALOR 
CONTRATADO 

(R$)

DATA 
CONCLUSÃO / 
PARALISAÇÃO

PRAZO 
ADITADO

VALOR ADITADO 
ACUMULADO

(R$)

NATUREZA DA 
DESPESA

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

PERÍODO
(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU 
SERVIÇO

(R$)

03/2016 27/10/2016 120 DIAS 344.998,89 26/04/2017 60 dias 4.4.90.51 227.079,17 72.678,67 227.079,17 316.688,03 Concluída

07/2017 01/04/2017 60 DIAS 33.300,00 30/05/2017 3.3.90.39 33.300,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 Concluída

10/2017 01/06/2017 20 MESES 3.999.999,00 4.4.90.51 0,00 0,00 0,00 0,00 Em andamento

27/2017 25/07/2017 12 MESES 267.891,95 3.3.90.39 0,00 0,00 0,00 0,00 Em andamento
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Negrito"MAPA DEMONSTRATIVO  DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 3º TRIMESTRE
UNIDADE: SEPLAGP - SECRETARIA  DE PLANEJAMENTO , ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31.01 ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________
EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO Responsável pelo preenchimento Responsável pela Unidade Ordenador de Despesa

MODALIDADE /
Nº LICITAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO

CONVÊNIO CONTRATADO

Nº/Ano CONCEDENTE REPASSE
(R$)

CONTRAPARTIDA  
(R$) CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL

PP005/2014

SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DOS 06 (SEIS0 ELEADORES DO EDF. 
SEDE DA PEFEITURA INCLUINDO SISTEM DE GERENCIAMENTO  E SUPERVISÃO 
DE TRÁFEGO, TREINAMENTO , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS .

00.028.986.0016-94 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A

PE003/2016
SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, 
FORROS, PISOS, BEM COMO RETIRADA E INSTALAÇÃO DE PONTOS 110V, 
220V, DADOS, VOZ E LUMINÁRIAS, COM FORNECIENTO  DE MATERIAL.

05.466.712/0001-14 MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES  LTDA EPP

PP003/2017 ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO EDF 
SEDE PCR 05.452.742/0001-70 PETRUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA – ME
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Negrito"MAPA DEMONSTRATIVO  DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 3º TRIMESTRE

CONTRATO ADITIVO

REAJUSTE
(R$)

EXECUÇÃO

SITUAÇÃO
Nº/Ano DATA INÍCIO PRAZO

VALOR 
CONTRATADO 

(R$)

DATA 
CONCLUSÃO / 
PARALISAÇÃO

PRAZO 
ADITADO

VALOR ADITADO 
ACUMULADO

(R$)

NATUREZA DA 
DESPESA

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

PERÍODO
(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU 
SERVIÇO

(R$)

10/2017 01/06/2017 20 MESES 3.999.999,00 4.4.90.51 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 Em andamento

27/2017 25/07/2017 12 MESES 267.891,95 3.3.90.39 0,00 0,00 0,00 0,00 Em andamento

20/2017 03/08/2017 60 DIAS 11.500,00 60 DIAS 3.3.90.39 0,00 0,00 0,00 0,00 Em andamento

Página 2 de 10



Negrito"MAPA DEMONSTRATIVO  DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 4º TRIMESTRE
UNIDADE: SEPLAGP - SECRETARIA  DE PLANEJAMENTO , ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31.01 ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________
EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO Responsável pelo preenchimento Responsável pela Unidade Ordenador de Despesa

MODALIDADE /
Nº LICITAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO

CONVÊNIO CONTRATADO

Nº/Ano CONCEDENTE REPASSE
(R$)

CONTRAPARTIDA  
(R$) CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL

PP005/2014

SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DOS 06 (SEIS0 ELEADORES DO EDF. 
SEDE DA PEFEITURA INCLUINDO SISTEM DE GERENCIAMENTO  E SUPERVISÃO 
DE TRÁFEGO, TREINAMENTO , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS .

00.028.986.0016-94 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A

PE003/2016
SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, 
FORROS, PISOS, BEM COMO RETIRADA E INSTALAÇÃO DE PONTOS 110V, 
220V, DADOS, VOZ E LUMINÁRIAS, COM FORNECIENTO  DE MATERIAL.

05.466.712/0001-14 MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES  LTDA EPP

PP003/2017 ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO EDF 
SEDE PCR 05.452.742/0001-70 PETRUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA – ME

PP009/2016

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃ E CERTIFICAÇÃO DE 
INFRAESTRUTURA  DE REDE L´GICA, ATRAVÉS DE CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA, CM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

40.873.234/0001-68 ZERO UM INFORMATICA ENGENHARIA  E REPRESENTACOES  LTDA
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Negrito"MAPA DEMONSTRATIVO  DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 4º TRIMESTRE

CONTRATO ADITIVO

REAJUSTE
(R$)

EXECUÇÃO

SITUAÇÃO
Nº/Ano DATA INÍCIO PRAZO

VALOR 
CONTRATADO 

(R$)

DATA 
CONCLUSÃO / 
PARALISAÇÃO

PRAZO 
ADITADO

VALOR ADITADO 
ACUMULADO

(R$)

NATUREZA DA 
DESPESA

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

PERÍODO
(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU 
SERVIÇO

(R$)

10/2017 01/06/2017 20 MESES 3.999.999,00 4.4.90.51 600.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 Em andamento

27/2017 25/07/2017 12 MESES 267.891,95 3.3.90.39 106.361,95 106.361,95 106.361,95 106.361,95 Em andamento

20/2017 03/08/2017 60 DIAS 11.500,00 15/10/2017 60 Dias 3.3.90.39 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 Concluída

n/a 12/12/2017 30 DIAS 97.210,38 21/12/2017 3.3.90.39 97.210,38 97.210,38 97.210,38 97.210,38 Concluída
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Negrito"MAPA DEMONSTRATIVO  DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSOLIDADO  - Prestação de Cont
UNIDADE: SEPLAGP - SECRETARIA  DE PLANEJAMENTO , ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31.01 ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________
EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO Responsável pelo preenchimento Responsável pela Unidade Ordenador de Despesa

MODALIDADE / 
Nº LICITAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO

CONVÊNIO CONTRATADO

Nº/Ano CONCEDENTE REPASSE
(R$)

CONTRAPARTIDA  
(R$) CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL

PP005/2016
REFORMAS E ADAPTAÇÕES NO ANEXO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DO 
RECIFE, PARA ABRIGAR  SETOR DE PERÍCIA MÉDICA, VINCULADO A 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS.

02.931.195/0001-19 GUIMARAES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA  LTDA REAL ENGENHARIA

PP008/2016
SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, MAPEAMENTO  COM INDICAÇÃO DAS PATOLOGIAS 
EXISTENTES E ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS ELEMENTOS DE 
BRISES E VIGAS NAS FACHADAS DO EDF. SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE.

- - - - 05.452.742/0001-71 PETRUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA

PP005/2014

SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DOS 06 (SEIS0 ELEADORES DO EDF. 
SEDE DA PEFEITURA INCLUINDO SISTEM DE GERENCIAMENTO  E SUPERVISÃO 
DE TRÁFEGO, TREINAMENTO , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS .

00.028.986.0016-94 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A

PE003/2016
SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, 
FORROS, PISOS, BEM COMO RETIRADA E INSTALAÇÃO DE PONTOS 110V, 
220V, DADOS, VOZ E LUMINÁRIAS, COM FORNECIENTO  DE MATERIAL.

05.466.712/0001-14 MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES  LTDA EPP

PP003/2017 ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO EDF 
SEDE PCR 05.452.742/0001-70 PETRUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA – ME

PP009/2016

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃ E CERTIFICAÇÃO DE 
INFRAESTRUTURA  DE REDE L´GICA, ATRAVÉS DE CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA, CM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

40.873.234/0001-68 ZERO UM INFORMATICA ENGENHARIA  E REPRESENTACOES  LTDA
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Negrito"MAPA DEMONSTRATIVO  DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSOLIDADO  - Prestação de Cont

CONTRATO ADITIVO

REAJUSTE
(R$)

EXECUÇÃO

SITUAÇÃO
Nº/Ano DATA INÍCIO PRAZO

VALOR 
CONTRATADO 

(R$)

DATA 
CONCLUSÃO / 
PARALISAÇÃO

PRAZO 
ADITADO

VALOR ADITADO 
ACUMULADO

(R$)

NATUREZA DA 
DESPESA

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

PERÍODO
(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU 
SERVIÇO

(R$)

03/2016 27/10/2016 120 DIAS 344.998,89 26/04/2017 60 DIAS 4.4.90.51 227.079,17 227.079,17 227.079,17 316.688,03 Concluída

07/2017 01/04/2017 60 DIAS 33.300,00 30/05/2017 3.3.90.39 33.300,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 Concluída

10/2017 01/06/2017 20 MESES 3.999.999,00 4.4.90.51 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 Em andamento

27/2017 25/07/2017 12 MESES 267.891,95 3.3.90.39 106.361,95 106.361,95 106.361,95 106.361,95 Em andamento

20/2017 03/08/2017 60 DIAS 11.500,00 15/10/2017 60 DIAS 3.3.90.39 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 Concluída

n/a 12/12/2017 30 DIAS 97.210,38 21/12/2017 3.3.90.39 97.210,38 97.210,38 97.210,38 97.210,38 Concluída

Página 2 de 10


