
Negrito"MAPA DEMONSTRATIVO  DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 1º TRIMESTRE
UNIDADE: SEPLAGP - SECRETARIA  DE PLANEJAMENTO , ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31.01 ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________
EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO Responsável pelo preenchimento Responsável pela Unidade Ordenador de Despesa

MODALIDADE /
Nº LICITAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO

CONVÊNIO CONTRATADO

Nº/Ano CONCEDENTE REPASSE
(R$)

CONTRAPARTIDA  
(R$) CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL

PP005/2014

SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DOS 06 (SEIS0 ELEADORES DO EDF. 
SEDE DA PEFEITURA INCLUINDO SISTEM DE GERENCIAMENTO  E SUPERVISÃO 
DE TRÁFEGO, TREINAMENTO , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS .

00.028.986.0016-94 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A

PE003/2016
SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, 
FORROS, PISOS, BEM COMO RETIRADA E INSTALAÇÃO DE PONTOS 110V, 
220V, DADOS, VOZ E LUMINÁRIAS, COM FORNECIENTO  DE MATERIAL.

05.466.712/0001-14 MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES  LTDA EPP
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Negrito"MAPA DEMONSTRATIVO  DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 1º TRIMESTRE

CONTRATO ADITIVO

REAJUSTE
(R$)

EXECUÇÃO

SITUAÇÃO
Nº/Ano DATA INÍCIO PRAZO

VALOR 
CONTRATADO 

(R$)

DATA 
CONCLUSÃO / 
PARALISAÇÃO

PRAZO 
ADITADO

VALOR ADITADO 
ACUMULADO

(R$)

NATUREZA DA 
DESPESA

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

PERÍODO
(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU 
SERVIÇO

(R$)

10/2017 01/06/2017 20 MESES 3.999.999,00 4.4.90.51 0,00 0,00 0,00 600.000,00 Em andamento

27/2017 25/07/2017 12 MESES 267.891,95 3.3.90.39 0,00 0,00 0,00 106.361,95 Em andamento
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Negrito"MAPA DEMONSTRATIVO  DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 2º TRIMESTRE
UNIDADE: SEPLAGP - SECRETARIA  DE PLANEJAMENTO , ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31.01 ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________
EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO Responsável pelo preenchimento Responsável pela Unidade Ordenador de Despesa

MODALIDADE /
Nº LICITAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO

CONVÊNIO CONTRATADO

Nº/Ano CONCEDENTE REPASSE
(R$)

CONTRAPARTIDA  
(R$) CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL

PP005/2014

SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DOS 06 (SEIS0 ELEADORES DO EDF. 
SEDE DA PEFEITURA INCLUINDO SISTEM DE GERENCIAMENTO  E SUPERVISÃO 
DE TRÁFEGO, TREINAMENTO , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS .

00.028.986.0016-94 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A

PE003/2016
SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, 
FORROS, PISOS, BEM COMO RETIRADA E INSTALAÇÃO DE PONTOS 110V, 
220V, DADOS, VOZ E LUMINÁRIAS, COM FORNECIENTO  DE MATERIAL.

05.466.712/0001-14 MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES  LTDA EPP

PP001/2018
REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS POÇOS, CAIXAS E CASA DE MÁQUINAS, 
CONFORME NORMAS EXIGIDAS, PARA INSTALAÇÃO DOS 06 (SEIS) NVOS 
ELEVADORES DO EDF. SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE.

10.965.978/0001-41 ASR COMERCIO E PRESTADORA  DE SERVICOS DE ENGENHARIA  LTDA ME
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Negrito"MAPA DEMONSTRATIVO  DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 2º TRIMESTRE

CONTRATO ADITIVO

REAJUSTE
(R$)

EXECUÇÃO

SITUAÇÃO
Nº/Ano DATA INÍCIO PRAZO

VALOR 
CONTRATADO 

(R$)

DATA 
CONCLUSÃO / 
PARALISAÇÃO

PRAZO 
ADITADO

VALOR ADITADO 
ACUMULADO

(R$)

NATUREZA DA 
DESPESA

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

PERÍODO
(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU 
SERVIÇO

(R$)

10/2017 01/06/2017 20 MESES 3.999.999,00 4.4.90.51 0,00 0,00 0,00 600.000,00 Em andamento

27/2017 25/07/2017 12 MESES 267.891,95 3.3.90.39 38.126,01 38.126,01 38.126,01 144.487,96 Em andamento

02/2018 07/03/2018 24 MESES 230.000,00 3.3.90.39 41.389,00 41.389,00 41.389,00 41.389,00 Em andamento
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Negrito"MAPA DEMONSTRATIVO  DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 3º TRIMESTRE
UNIDADE: SEPLAGP - SECRETARIA  DE PLANEJAMENTO , ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31.01 ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________
EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO Responsável pelo preenchimento Responsável pela Unidade Ordenador de Despesa

MODALIDADE /
Nº LICITAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO

CONVÊNIO CONTRATADO

Nº/Ano CONCEDENTE REPASSE
(R$)

CONTRAPARTIDA  
(R$) CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL

PP005/2014

SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DOS 06 (SEIS0 ELEADORES DO EDF. 
SEDE DA PEFEITURA INCLUINDO SISTEM DE GERENCIAMENTO  E SUPERVISÃO 
DE TRÁFEGO, TREINAMENTO , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS .

00.028.986.0016-94 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A

PE003/2016
SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, 
FORROS, PISOS, BEM COMO RETIRADA E INSTALAÇÃO DE PONTOS 110V, 
220V, DADOS, VOZ E LUMINÁRIAS, COM FORNECIENTO  DE MATERIAL.

05.466.712/0001-14 MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES  LTDA EPP

PP001/2018
REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS POÇOS, CAIXAS E CASA DE MÁQUINAS, 
CONFORME NORMAS EXIGIDAS, PARA INSTALAÇÃO DOS 06 (SEIS) NVOS 
ELEVADORES DO EDF. SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE.

10.965.978/0001-41 ASR COMERCIO E PRESTADORA  DE SERVICOS DE ENGENHARIA  LTDA ME
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Negrito"MAPA DEMONSTRATIVO  DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 3º TRIMESTRE

CONTRATO ADITIVO

REAJUSTE
(R$)

EXECUÇÃO

SITUAÇÃO
Nº/Ano DATA INÍCIO PRAZO

VALOR 
CONTRATADO 

(R$)

DATA 
CONCLUSÃO / 
PARALISAÇÃO

PRAZO 
ADITADO

VALOR ADITADO 
ACUMULADO

(R$)

NATUREZA DA 
DESPESA

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

PERÍODO
(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU 
SERVIÇO

(R$)

10/2017 01/06/2017 20 MESES 3.999.999,00 4.4.90.51 755.555,32 755.555,32 755.555,32 1.355.555,32 Em andamento

27/2017 25/07/2017 12 MESES 267.891,95 12 MESES 3.3.90.39 121.016,79 82.890,78 121.016,79 227.378,74 Em andamento

02/2018 07/03/2018 24 MESES 230.000,00 3.3.90.39 116.740,90 75.351,90 116.740,90 116.740,90 Em andamento
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Negrito"MAPA DEMONSTRATIVO  DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 4º TRIMESTRE
UNIDADE: SEPLAGP - SECRETARIA  DE PLANEJAMENTO , ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31.01 ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________
EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO Responsável pelo preenchimento Responsável pela Unidade Ordenador de Despesa

MODALIDADE /
Nº LICITAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO

CONVÊNIO CONTRATADO

Nº/Ano CONCEDENTE REPASSE
(R$)

CONTRAPARTIDA  
(R$) CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL

PP005/2014

SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DOS 06 (SEIS0 ELEADORES DO EDF. 
SEDE DA PEFEITURA INCLUINDO SISTEM DE GERENCIAMENTO  E SUPERVISÃO 
DE TRÁFEGO, TREINAMENTO , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS .

00.028.986.0016-94 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A

PE003/2016
SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, 
FORROS, PISOS, BEM COMO RETIRADA E INSTALAÇÃO DE PONTOS 110V, 
220V, DADOS, VOZ E LUMINÁRIAS, COM FORNECIENTO  DE MATERIAL.

05.466.712/0001-14 MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES  LTDA EPP

PP001/2018
REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS POÇOS, CAIXAS E CASA DE MÁQUINAS, 
CONFORME NORMAS EXIGIDAS, PARA INSTALAÇÃO DOS 06 (SEIS) NVOS 
ELEVADORES DO EDF. SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE.

10.965.978/0001-41 ASR COMERCIO E PRESTADORA  DE SERVICOS DE ENGENHARIA  LTDA ME

DP001/2018

SERVIÇO DE SUPERVISÃ E ASSESSORAMENTO  TÉCNIC PROFISSIONAL  
ESPECIALIZAD PARA INSPEÇÃO E RECEBIMENTO DOS ELEVADORES E PARA 
ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA 
MORDERNIZAÇÃO DOS ELEVADORES DO EDF. SEDE DA PREFEITURA DO 
RECIFE.

17.087.845/0001-69 VERTEX MANUTENCAO E INSTALACAO EM TRANSPORTE VERTICAL LTDA ME
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Negrito"MAPA DEMONSTRATIVO  DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 4º TRIMESTRE

CONTRATO ADITIVO

REAJUSTE
(R$)

EXECUÇÃO

SITUAÇÃO
Nº/Ano DATA INÍCIO PRAZO

VALOR 
CONTRATADO 

(R$)

DATA 
CONCLUSÃO / 
PARALISAÇÃO

PRAZO 
ADITADO

VALOR ADITADO 
ACUMULADO

(R$)

NATUREZA DA 
DESPESA

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

PERÍODO
(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU 
SERVIÇO

(R$)

10/2017 01/06/2017 20 MESES 3.999.999,00 4.4.90.51 1.322.221,81 566.666,49 1.322.221,81 1.922.221,81 Em andamento

27/2017 25/07/2017 12 MESES 267.891,95 18/12/2018 12 MESES 3.3.90.39 141.670,40 20.653,61 141.670,40 248.032,35 Concluída

02/2018 07/03/2018 24 MESES 230.000,00 3.3.90.39 174.733,35 57.992,45 174.733,35 174.733,35 Em andamento

29/2018 12/11/2018 18 MESES 32.400,00 3.3.90.39 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 Em andamento
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Negrito"MAPA DEMONSTRATIVO  DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSOLIDADO  - Prestação de Cont
UNIDADE: SEPLAGP - SECRETARIA  DE PLANEJAMENTO , ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31.01 ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________
EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO Responsável pelo preenchimento Responsável pela Unidade Ordenador de Despesa

MODALIDADE / 
Nº LICITAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO

CONVÊNIO CONTRATADO

Nº/Ano CONCEDENTE REPASSE
(R$)

CONTRAPARTIDA  
(R$) CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL

PP005/2014

SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DOS 06 (SEIS0 ELEADORES DO EDF. 
SEDE DA PEFEITURA INCLUINDO SISTEM DE GERENCIAMENTO  E SUPERVISÃO 
DE TRÁFEGO, TREINAMENTO , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS .

00.028.986.0016-94 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A

PE003/2016
SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, 
FORROS, PISOS, BEM COMO RETIRADA E INSTALAÇÃO DE PONTOS 110V, 
220V, DADOS, VOZ E LUMINÁRIAS, COM FORNECIENTO  DE MATERIAL.

05.466.712/0001-14 MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES  LTDA EPP

PP001/2018
REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS POÇOS, CAIXAS E CASA DE MÁQUINAS, 
CONFORME NORMAS EXIGIDAS, PARA INSTALAÇÃO DOS 06 (SEIS) NVOS 
ELEVADORES DO EDF. SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE.

10.965.978/0001-41 ASR COMERCIO E PRESTADORA  DE SERVICOS DE ENGENHARIA  LTDA ME

DP001/2018

SERVIÇO DE SUPERVISÃ E ASSESSORAMENTO  TÉCNIC PROFISSIONAL  
ESPECIALIZAD PARA INSPEÇÃO E RECEBIMENTO DOS ELEVADORES E PARA 
ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA 
MORDERNIZAÇÃO DOS ELEVADORES DO EDF. SEDE DA PREFEITURA DO 
RECIFE.

17.087.845/0001-69 VERTEX MANUTENCAO E INSTALACAO EM TRANSPORTE VERTICAL LTDA ME
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Negrito"MAPA DEMONSTRATIVO  DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSOLIDADO  - Prestação de Cont

CONTRATO ADITIVO

REAJUSTE
(R$)

EXECUÇÃO

SITUAÇÃO
Nº/Ano DATA INÍCIO PRAZO

VALOR 
CONTRATADO 

(R$)

DATA 
CONCLUSÃO / 
PARALISAÇÃO

PRAZO 
ADITADO

VALOR ADITADO 
ACUMULADO

(R$)

NATUREZA DA 
DESPESA

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

PERÍODO
(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU 
SERVIÇO

(R$)

10/2017 01/06/2017 20 MESES 3.999.999,00 4.4.90.51 1.322.221,81 1.322.221,81 1.322.221,81 1.922.221,81 Em andamento

27/2017 25/07/2017 12 MESES 267.891,95 18/12/2018 12 MESES 3.3.90.39 141.670,40 141.670,40 141.670,40 248.032,35 Concluída

02/2018 07/03/2018 24 MESES 230.000,00 3.3.90.39 174.733,35 174.733,35 174.733,35 174.733,35 Em andamento

29/2018 12/11/2018 18 MESES 32.400,00 3.3.90.39 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 Em andamento
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