

**PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SANEAMENTO**

Ofício n°. 968/2022 - GAB/SESAN

Recife, 13 de Outubro de 2022

A Vossa Excelência o Senhor,  
**RANILSON BRANDÃO RAMOS**  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco  
Rua da Aurora, n°. 885 - Boa Vista - Recife - Pernambuco, CEP: 50.050-910

**Assunto: Mapa de Obras e Serviços de Engenharia (3º Trimestre – Exercício 2022) - Resolução TC nº 008/2014.**

Senhor Presidente,

Em cumprimento à **Resolução TC nº. 008/2014 de 09/07/2014**, enviamos o Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia do 3º Trimestre desta Secretaria de Saneamento, relativo ao exercício de 2022.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos relacionados à documentação que ora remetemos.

Aproveitamos a ocasião para renovar os votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

HENRIQUE LESSA  
CARDOSO DA  
SILVA:00772883432

Assinado digitalmente por HENRIQUE  
LESSA CARDOSO DA SILVA:00772883432  
DN: cn=HENRIQUE LESSA CARDOSO DA  
SILVA:00772883432, c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=(em branco),  
email=hllessacardoso@gmail.com  
Data: 2022.10.14 15:12:15 -03'00'

**HENRIQUE LESSA CARDOSO DA SILVA**  
Secretário Executivo de Saneamento



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAQUEAMENTO - SESAN

MAPA DE OBRAS 2022

UNIDADE: SECRETARIA DE SAQUEAMENTO - SESAN  
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2301  
EXERCÍCIO: 2022  
PERÍODO REFERENCIAL: JULHO a SETEMBRO (07 TRIMESTRE)

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUELAMENTO	CONGÊNITO		CONTRATADO				CONTRATO				ATIVO				EXECUÇÃO				SITUAÇÃO
		Nº ANEXO	CONGÊNITO	REPASSO (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNP-JEFF	RAZÃO SOCIAL	Nº ANEXO	DATA DO INÍCIO	PRazo	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARCELAMENTO	PRazo CONTRATO	VALOR ANUÁRIO ACUMULADO (R\$)	RELIQUÍDIO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEMBRO ACUMULADO (R\$)	VALOR MEMBRO ACUMULADO PERÍODO (R\$)	VALOR PASSADO ACUMULADO EXERCÍCIO (R\$)	
Condição de execução de serviços especializados de engenharia de projeto executivo, gerenciamento e fiscalização das obras de implantação de saneamento básico em loteamentos de Esquema - UE 47 (UE 47) - Vila Santa Helena	0185.704462007-4 (UE 47)	R\$	-	R\$	11.380.080.000-54	Engenomar Consultoria e Treinamento Ltda	23/05/2021	30/09/2021	36 Meses	R\$ 12.050.000,00	-	01/07/2023	R\$ 2.086.347,29	R\$ 3.717.947,71	4.490,35	R\$ 2.086.650,19	R\$ 773.322,26	R\$ 2.565.790,91	R\$ 15.114.256,04	Em Andamento
Contratação de Empresa de especialidade em saneamento básico para prestar os serviços de Instalação, Manutenção e Operação do Sistema de Saneamento Básico - UE 42 (UE 42) - Vila Santa Helena	0185.704462007-4 (UE 42)	R\$	4.730.000,00	R\$	28.700.000,00	Engenomar Consultoria e Treinamento Ltda	23/05/2021	01/09/2021	36 Meses	R\$ 2.838.000,00	26/02/2022	24/02/2022	R\$ 720.801,03	R\$ -	4.490,35	R\$ 120.151,49	R\$ 306.444,10	R\$ 789.109,97	R\$ 3.070.282,25	Concluída
Execução de comunidade das Obras de Implantação de Saneamento Básico - UE 43 (UE 43) - Vila Santa Helena	0185.704462007-4 (UE 43)	R\$	4.730.000,00	R\$	28.700.000,00	Pauline Consultoria Ltda	23/01/2020	16/05/2020	12 Meses	R\$ 57.460.077,34	-	04/07/2022	R\$ 5.486.633,17	R\$ 1.571.047,50	4.490,51	R\$ 3.070.070,00	R\$ 4.082.733,38	R\$ 6.355.246,36	R\$ 72.567.266,87	Em Andamento
Execução das Obras de Implantação de um Projeto de Saneamento Básico em áreas marginal de Rio Beberibe e subárea Rio Mirim - UE 01 (UE 01) - Vila Santa Helena	0185.704462007-4 (UE 01)	R\$	113.500.000,00	R\$	5.979.347,33	Comentários Nova Mundo Ecológica	20/11/2020	19/09/2021	18 Meses	R\$ 4.281.082,08	-	30/04/2023	R\$ 422.201,04	R\$ -	4.490,51	R\$ 314.420,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Em Andamento
Execução das Obras de Implantação de um Projeto de Saneamento Básico em áreas marginal de Rio Beberibe e subárea Rio Mirim - UE 02 (UE 02) - Vila Santa Helena	0185.704462007-4 (UE 02)	R\$	113.500.000,00	R\$	5.979.347,33	Fleischmann Engenharia e Consultoria Ltda	20/11/2020	01/01/2022	18 Meses	R\$ 12.187.842,88	-	22/01/2023	R\$ 1.592.782,29	R\$ -	4.490,51	R\$ 5.774.273,17	R\$ 3.380.256,43	R\$ 4.275.747,00	R\$ 4.275.747,00	Em Andamento

**ASSINADO DIGITALMENTE POR**  
NACARO BEZERRA DE MIRANDA HENRIQUES  
CPF: 0118.284-50 DATA: 14/10/2022 13:03  
LOCAL: RECIFE - PE  
CODIGO: 6348445-43b-4acb-8506-466c27d619b  
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.662 DE 25/05/2020 (RECIFE-PE)

**ASSINADO DIGITALMENTE POR**  
ALCINDO SALUSTIANO DANTAS FILHO  
CPF: 82820304-34 DATA: 14/10/2022 19:07  
LOCAL: RECIFE - PE  
CODIGO: 61277aa4c311ca-677-aa3b6e657dfdd3dc  
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.662 DE 25/05/2020 (RECIFE-PE)

**ASSINADO DIGITALMENTE POR**  
FELIPE MENDONÇA GUERRA  
CPF: 524.414-65 DATA: 14/10/2022 12:29  
LOCAL: RECIFE - PE  
CODIGO: ab0c8738-6d73-48d9-9329-72101fb2cb2  
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.662 DE 25/05/2020 (RECIFE-PE)

**HENRIQUE LESSA CARDOSO DA SILVA:0072883432**  
Assinado digitalmente por HENRIQUE LESSA CARDOSO DA SILVA:0072883432  
CPF: 00728834-32 DATA: 14/10/2022 10:45  
LOCAL: RECIFE - PE  
CODIGO: 0072883432  
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.662 DE 25/05/2020 (RECIFE-PE)

MACARO BEZERRA DE MIRANDA HENRIQUES  
Gerente de Projetos de Saneamento  
CPF: 002.016.238-40  
Criador de Imprensa

ALCINDO SALUSTIANO DANTAS FILHO  
Gerente Geral de Saneamento  
CPF: 055.635.034-34  
Criador de Imprensa

FELIPE MENDONÇA GUERRA  
Gerente de Obras de Saneamento  
CPF: 055.524.14-65  
Criador de Imprensa

HENRIQUE LESSA CARDOSO DA SILVA  
Secretário Executivo de Saneamento  
CPF: 00728834-32  
Criador de Imprensa



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SANEAMENTO - SESAN

## MAPA DE OBRAS 2022

UNIDADE: SECRETARIA DE SANEAMENTO - SESAN  
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2301  
EXERCÍCIO: 2022

ASSINADO DIGITALMENTE POR

MONICA MARIA COELHO DE MELO

CPF: \*\*\*021.904-78 DATA: 14/10/2022 16:04

CODIGO LOCAL: RECIFE - PE

REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

CPF: 715102189428

Controladora de Despesa

## ACOMPANHAMENTO DE PROTOCOLO

[Voltar](#)

Dados relacionados ao documento protocolado

### Dados da Solicitação

**Nº Documento Externo:** PETCEWEB-029206

**Data Solicitação:** 14/10/2022 16:22


**Status da Solicitação:** RECEBIDO

### Dados do PETCE


**Status PETCE:** NÃO INFORMADO

**Segmento Atual PETCE:** NÃO INFORMADO


### Documentos

 Ofício nÂ° 968\_2022 - SESAN - 3Â° Trimestre (TCE\_PE)\_Assinado.pdf

 CNH - Henrique Lessa.pdf

 Portaria nÂ° 516 - Secretario Executivo\_Henrique Lessa.pdf

 Mapa de Obras 2022\_3Â° TRIMESTRE-assinado.pdf

 Mapa de Obras 2022\_3Â° TRIMESTRE.ods

**PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SANEAMENTO**

Ofício n.º. 969/2022 - GAB/SESAN

Recife, 13 de Outubro de 2022

A Vossa Excelência o Senhor,  
**RANILSON BRANDÃO RAMOS**  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco  
Rua da Aurora, n.º. 885 - Boa Vista - Recife - Pernambuco, CEP: 50050-910

**Assunto: Informativo de Inexistência de Obras e Serviços de Engenharia  
(3º Trimestre - Exercício 2022) - Resolução TC n.º. 008/2014.**

Senhor Presidente,

Em observância à **Resolução n.º. 008/2014** deste TCE, informamos a **inexistência** de quaisquer Obras ou Serviços de Engenharia no 3º Trimestre de 2022, contratadas pelo Fundo Municipal de Saneamento do Recife (órgão vinculado a esta Secretaria de Saneamento).

Informamos ainda que o Fundo Municipal de Saneamento do Recife foi criado especificamente com finalidade contábil e orçamentária, e que, por isso, não realiza licitações ou contratações.

Atenciosamente,

HENRIQUE LESSA  
CARDOSO DA  
SILVA:00772883432

Assinado digitalmente por HENRIQUE  
LESSA CARDOSO DA SILVA:00772883432  
DN: cn=HENRIQUE LESSA CARDOSO DA  
SILVA:00772883432, c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=(em branco),  
email=lessacardoso@gmail.com  
Data: 2022.10.14 15:11:38 -03'00'

**HENRIQUE LESSA CARDOSO DA SILVA**  
Secretário Executivo de Saneamento

## ACOMPANHAMENTO DE PROTOCOLO

[Voltar](#)

Dados relacionados ao documento protocolado

### Dados da Solicitação

**Nº Documento Externo:** PETCEWEB-029204

**Data Solicitação:** 14/10/2022 16:02


**Status da Solicitação:** RECEBIDO

### Dados do PETCE


**Status PETCE:** NÃO INFORMADO

**Segmento Atual PETCE:** NÃO INFORMADO

### Documentos

 Ofício n.º 969\_2022 - FMSAN - 3.º Trimestre (TCE\_PE)\_Assinado.pdf

 CNH - Henrique Lessa.pdf

 Portaria n.º 516 - Secretario Executivo\_Henrique Lessa.pdf