


UNIDADE (1): SECRETARIA DE HABITAÇÃO EXERCÍCIO (3) 2020

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (2) 37.01 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA PERÍODO REFERENCIAL (4): 3⁰ Trimestre

EM R$

Nº                         

(7)

CONCEDENTE 

(8)

REPASSE 

(R$)         

(9)

CONTRAPARTIDA 

(R$)                      (10)

CNPJ/CPF               

(11)

RAZÃO SOCIAL

(12) Nº    (13)

DATA INÍCIO

(14) PRAZO (15)

VALOR 

CONTRATADO 

(R$)                 

(16)

DATA 

CONCLUSÃO 

/ 

PARALISAÇÃ

O    (17)

PRAZO 

ADITADO  

(18)

VALOR ADITADO

ACUMULADO 

(R$) (SERVIÇOS

E REAJUSTES)

(19)

Concorrência 

011/2019

Contratação de empresa de

engenharia para execução da

complementação das obras e serviços

de 128 unidades habitacionais em 04

blocos do Conjunto Habitacional Vila

Brasil I, localizado na Rua Agostinho

Gomes, no bairro Joana Bezerra

Recife/PE. 00.392.213/0001-06

Processo Enge

nharia Ltda. 3701.01.01.2020 20/04/2020 10 Meses 5.988.468,07 - - - 4.4.90.51 256.045,32 0,00 0,00 0,00

ORDEM DE SERVIÇO 

EMITIVA EM 08/09/2020. 

OBRA EM ANDAMETO

Concorrência 

005/2013

Serviços de revestimento e pintura das

paredes externas dos blocos de

apartamentos do Conjunto

Habitacional Dom Helder, localizado

na Rua Grijalva Costa, s/n Brejo de

Beberibe, da Secretaria de Habitação

do Recife. 02.931.195/0001-19

Guimarães e

Albuquerque 

Engenharia Ltda. 3701.01.01.2019 12/08/2019 180 dias 1.788.695,31 - 248 dias 549.190,96 4.4.90.51 1.498.329,59 473.813,98 1.348.202,29 2.187.759,04

EM ANDAMENTO

Concorrência 

004/2018 - 

CEL/CELGABP

E    CARONA

Execução de obras e serviços de

engenharia concernentes à

contratação de empresa (s)

especializada (s) na prestação de

serviços continuados de manutenção

predial, preventiva e corretiva, na

Secretaria de Habitação. 00.392.213/0001-06

Processo Enge

nharia Ltda. 3301.01.11.2019 26/11/2019 12 MESES 2.247.361,29 - - - 3.3.90.39 473.199,52 175.594,75 473.199,52 692.831,21

EM ANDAMENTO

TOTAL 2.227.574,43 649.408,73 1.821.401,81 2.880.590,25

Declaramos que as Informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

_____/_____/________

__________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________

Denise Delgado Nepomuceno, Gerente de Projetos Ana Paula Ferreira Lins, CPF: 021.269.574-62, Secretária de Habitação Maria Rebeka Linares de Oliveira, CPF: 060.957.624-05, Secretária Executiva,

ADITIVO

NATUREZA DA

DESPESA           

(20)

VALOR 

MEDIDO 

ACUMULADO              

(21)

VALOR PAGO

ACUMULADO 

NO PERIODO

(R$)                              

(22)

VALOR PAGO

ACUMULADO NO

EXERCÍCIO (R$)

(23)

OBS.: Conforme Aditivo Contratual a Dotação Orçamentária para execução da obra de VilaBrasil I é a 2601.15.451.1.310.1.603 Elemento de Despesa 4.4.90.51  Fonte 108 de GABPE. O acompanhamento da obra, fiscalização,elaboração dos boletins de medições e gestão do Contrato ocorrerá pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Habitação, e os Empenhos e 

processamento dos pagamentos por GABPE.

MAPA DEMOSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA OU SERVIÇO DESPESA NO EXERCÍCIO

VALOR PAGO

ACUMULADO 

NA OBRA OU

SERVIÇO (R$)

(24) SITUAÇÃO        (25)

MODALIDADE 

/ Nº

LICITAÇÃO    

(5)

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA,

SERVIÇO OU AQUISIÇÃO

(6)

CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO


